

ESTADO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

INFORME EJECUTIVO – Corte 17 de febrero de 2022

INICIO OPORTUNO Y EN CONDICIONES REGULARES EN PRESENCIALIDAD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DADAS POR MINISTERIO DE SALUD

Desde la UApa se han desarrollado diferentes acciones en el marco del acompañamiento y asistencia técnica permanente tanto en espacios masivos como específicos que se brinda a las Entidades Territoriales con el fin de orientar sobre las decisiones establecidas desde el nivel nacional para la implementación y ejecución del PAE de forma presencial, oportuna y eficiente; mediante las Circulares Externas No. 010 y 011 de 2021, se resaltaron las diferentes acciones a tenerse en cuenta por parte de las Entidades Territoriales en consonancia con las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la prestación del servicio se realice de forma oportuna y eficiente garantizando los procesos necesarios para tal fin.

La aplicación de las orientaciones y decisiones establecidas para la reactivación de las actividades económicas, sociales y del Estado, propenden por el cumplimiento de las responsabilidades de las Entidades Territoriales como actores fundamentales en la implementación del Programa de Alimentación Escolar disposiciones que no son de interpretación sino de estricto cumplimiento, lo anterior, propiciará las condiciones para la prestación del durante el calendario académico de la vigencia 2022, contribuyendo al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia, se encuentra en cabeza de las Entidades Territoriales Certificadas; lo que constituye el desarrollo oportuno y eficiente de las actividades relacionadas con la planeación contractual, financiera y técnica del Programa con observancia de la normatividad (*Resoluciones 00335 de 2021 y 18858 de 2018*).

SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA UApa A LA OPERACIÓN PAE

Conforme a la información remitida por las 96 Entidades Territoriales, se reporta en el anexo 1, el avance en la gestión frente a la implementación del programa para la presente vigencia, allí se relaciona la información correspondiente a fecha de inicio de atención, cobertura proyectada, estado de contratación y corresponde a los datos reportados por las ETC en el marco del seguimiento y acompañamiento realizados por la UApa para la implementación del PAE a corte 17/02/2022.

A la fecha se reporta inicio de calendario académico en **96 ETC** y de estas se reporta inicio de atención en un total en **76 ETC**, y en el cuadro No. 1 se presenta el inicio de prestación del servicio de PAE para la vigencia versus inicio de calendario académico, así:

Cuadro No. 1 Inicio de atención PAE

Inicio de Calendario Académico	ETC CON INICIO OPORTUNO PAE vs inicio calendario académico	ETC CON INICIO NO OPORTUNO PAE vs inicio calendario académico	ETC SIN Inicio PAE
17/01/2022	11 ETC	2 ETC	4 ETC
	Antioquia; Bucaramanga; Cartago; Cauca (PAE Indígena); Envigado; Floridablanca; Itagüí; Medellín; Rionegro; Sabaneta; San Andrés	Quibdó, Piedecuesta	Buenaventura, Chocó; Lorica; Guaviare
24/01/2022	31 ETC	6 ETC	8 ETC
	Arauca, Atlántico, Barrancabermeja, Bello, Bogotá, Chía, Ciénaga, Duitama, Facatativá, Funza, Girardot, Girón, Huila, Ibagué, Ipiales, Manizales, Montería, Palmira, Pereira, Risaralda, Sahagún, Santander, Soacha, Sogamoso, Soledad, Tolima, Turbo, Valle del Cauca, Yopal, Yumbo, Zipaquirá	Apartadó, Buga, Caldas, Cundinamarca Fusagasugá, Florencia	Caquetá, Cesar, Córdoba, Neiva, Magdalena, Pitalito, Santa Marta, Sucre
31/01/2022	20 ETC	1 ETC	7 ETC
	Armenia, Barranquilla, Bolívar, Boyacá, Cali, Cartagena, Jamundí, Malambo, Magangué, Meta, Nariño, Mosquera, Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Tuluá, Tumaco, Tunja, Vaupés, Valledupar	Amazonas	Casanare, Cúcuta, Guainía, Pasto, Popayán, Sincelejo, Villavicencio
07/02/2022	5 ETC	0 ETC	1 ETC
	Dosquebradas, La Guajira, Maicao, Uribe, Vichada	--	Riohacha
ACUMULADO A LA FECHA	67 ETC	9 ETC	20 ETC
	INICIO DE ATENCIÓN EN 76 ETC (*)		NO INICIO DE ATENCIÓN EN 20 ETC

Observaciones con relación al reporte de inicio de atención:

ETC	OBSERVACIÓN
BOYACÁ	Inicio de operación en 105 municipios (87%) y reportan que 15 municipios se encuentran en proceso de contratación no se adjudicado operador.
CAUCA	Inicio oportuno para la operación Indígena únicamente
CASANARE	inició operación de PAE Indígena (2.001 beneficiarios)
CHOCÓ	Iniciaron operación 3 municipios (3.940 Beneficiarios).
RIOHACHA	En atención a la población indígena 4 contratos iniciaron atención PAE durante la semana de febrero 14, 2 operadores de población indígena están en etapa preoperativa y 3 contratos con operadores indígenas están en revisión de pólizas.

De otra parte, en el cuadro No. 2, se reporta el seguimiento a las modalidades implementadas por las ETC, identificando a la fecha las modalidades de **las 76 ETC** que ya se encuentran ejecutando el PAE.

Cuadro No.2 Modalidades PAE

MODALIDAD	ETC	
Preparada en Sitio	18	Antioquia, Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Boyacá, Huila, Itagüí, Girón, Cauca, Putumayo, Quibdó, Santander, Tunja, Turbo, Yopal, Sahagún, Vichada, Yumbo
Industrializada	6	Atlántico, Ciénaga, Floridablanca, Montería, Quindío, Vaupés
Preparada en Sitio e Industrializada	46	Amazonas, Armenia, Bello, Bolívar, Buga, Caldas, Cali, Cartagena, Chía, Cundinamarca, Dosquebradas, Envigado, Duitama, Facativá, Florencia, Funza, Fusagasugá, Girardot, Ipiales, Jamundí, La Guajira, Magangué, Manizales, Malambo, Medellín, Meta, Mosquera, Nariño, Norte de Santander, Piedecuesta, Rionegro, Sabaneta, Bucaramanga, Cartago, Risaralda, Ibagué, Tolima, Sogamoso, Soledad, Soacha, Tuluá, Zipaquirá, Palmira, Uribia, Valledupar, Valle del Cauca.
Preparada en Sitio y Comida Caliente Transportada	1	Tumaco
Preparada en Sitio, Industrializada y Comida Caliente Transportada	5	Barranquilla, Bogotá, Maicao, Pereira, San Andrés

En el Cuadro No. 3 se reportan las alertas identificadas en el seguimiento a la gestión que adelantan las Entidades, así:

Cuadro No. 3. Alertas a la fecha de 22 ETC

REGIÓN	ETC	ALERTAS EVIDENCIADAS (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
AMAZONÍA 3 ETC	CAQUETÁ	Informa que adelanto proceso mediante la modalidad de Licitación pública No. DC-ED-LP-012-2021, proceso que fue declarado desierto, debido a que no se recibió propuestas. La ETC manifiesta que está adelantando acciones inmediatas en aras de mitigar esta situación y adelantara una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía”, la gobernación del Caquetá está adelantando los estudios previos, análisis del sector y estructurando el estudio de costos para adelantar el nuevo proceso
	GUAVIARE	Por no inicio de atención a la fecha: en curso proceso de licitación pública, según cronograma se adjudicará el 17/02/2022, para iniciar la atención finalizando el mes de febrero
	GUAINÍA	Inicia Calendario académico el 31 de enero de 2022, PAE Urbano se financiará con recursos del SGR, la secretaria de Planeación Departamental informa no ha podido expedir RP debido a problemas con la plataforma SGR situación que ha generado retrasos en el inicio de la operación del PAE. En el PAE Rural firmaron 4 contratos el 28/01/2022, con contratación directa con 2 organizaciones Indígenas que participaron en dicho proceso, para la zona 4 “rio Guainía” con la asociación indígena JAJLAMI, zona 2, 3, y 5 de manera individual contratos con la asociación indígena AIRAI, sin embargo, solo fue posible conseguir pólizas a la asociación indígena AIRAI para la operación en la zona 2.
ANDINA 3 ETC	NEIVA	Inició calendario académico el 24 de enero de 2022, La ETC informa que se encuentra adelantando proceso de licitación MNSEMLPCPS- 002-2022, proyecta iniciar de atención PAE en el mes de abril
	PITALITO	Inició calendario académico el 24 de enero de 2022, cuenta con el contrato por Bolsa mercantil 272 de 2022 la ETC manifiesta que la firma comisionista CORREAGRO S.A. comprará el miércoles, 23 de febrero de 2022 por lo que la una vez realizada la rueda de negociación procederán a realizar el alistamiento para la operación del PAE



REGIÓN	ETC	ALERTAS EVIDENCIADAS (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
	CÚCUTA	Inicia calendario académico el 31 de enero de 2022, a la fecha reporta que se ha declarado desierto el contrato en tres ocasiones, este se ha realizado a través de Bolsa Mercantil
CARIBE 10 ETC	CÓRDOBA	Informa que adelanta proceso de licitación No. SE-LP-020-2021 manifiestan que encuentran adelantado el proceso contractual, sin embargo, proyectan adjudicar el contrato hasta el 28 de febrero de 2022
	LORICA	Inicia Calendario académico el 17 de enero de 2022, informan que ya se encuentra adjudicado el contrato. Manifiestan que el operador se encuentra en plan de alistamiento por lo que proyectan iniciar atención PAE el 21 de febrero de 2022
	SUCRE	Por no inicio de atención a la fecha: la ETC se encuentra en estructuración del proceso no se ha reportado avance en SECOP. se remitió requerimiento generado por la UApA radicado no. 2021-EE-406412 del 30/12/2021 y radicado no. 2022-ee-012560 del 26/01/2022. la ETC no ha remitido respuesta. se programó acompañamiento territorial para el día 23 de febrero.
	SINCELEJO	Por no inicio de atención a la fecha: adelanto proceso de licitación pública, se expidió resolución de declaratoria de desierto no. 206 el día 07/02/2022, considerando que no se recibieron ofertas, la ETC se encuentra estructurando nuevo proceso de contratación. se programó acompañamiento territorial para el día 24 de febrero.
	CARTAGENA	En suspensión de la atención: los dos operadores contratados reportaron dificultades para la consecución de proveedores de algunos productos y se reporta suspensión desde el día 16 de feb al 21 de febrero (4 días)
	CESAR	Inició calendario académico el 24 de enero de 2022, a la fecha reporta que se encuentra en pliegos definitivos en la contratación y de acuerdo con la información de SECOP II tiene proyección de adjudicación el 3 de marzo.
	SANTA MARTA	Inicio calendario académico el día 24 de enero, sin embargo, el suministro del complemento alimentario no es oportuno, en razón a que, la ETC inicio de manera tardía el proceso de Licitación pública No LP002-2022 y de acuerdo con el cronograma de la licitación estaría adjudicando el 04 de marzo de 2022, con posible inicio de entrega PAE la segunda semana de marzo. Para la operación de PAE Indígena inicio atención con contrato indígena.
	MAGDALENA	Inicio calendario académico el día 24 de enero, sin embargo, el suministro del complemento alimentario no es oportuno, en razón a que, la ETC inicio de manera tardía el proceso de licitación pública y de acuerdo con el cronograma de la licitación LP-001-2022 estaría adjudicando el 22 de febrero de 2022, con posible inicio de entrega PAE la primera semana de marzo. Para la operación de población Indígena se inició atención con dos contratos (Chimila y Arahuacos)
	MALAMBO	Inició calendario académico y prestación del servicio de atención PAE el día 31 de enero de 2022 con el contrato de la vigencia anterior, la fecha fin proyectada es febrero 28/2022. Para garantizar continuidad la entidad adelantó proceso de contratación licitación pública LP-015-2021-MM sin embargo el día 2 de febrero de 2022 publican en SECOP I resolución 156 por medio de la cual se declara desierto el proceso de licitación pública. Pendiente información por parte de la entidad frente a las acciones que permitan garantizar continuidad en la prestación del servicio de atención PAE.
	RIOHACHA	En curso proceso de licitación pública en SECOP II con número de proceso LP-011-2021, según cronograma inicial del pliego de condiciones se adjudicaba el día 9 de febrero, sin embargo, en el pliego definitivo publicado se actualiza fecha de adjudicación para el día 9 de marzo, por lo que se proyecta inicio de operación la tercera semana de marzo para población mayoritaria. En atención a población indígena 4 contratos iniciaron atención PAE, 2 operadores de población indígena están en alistamiento y 3 contratos con operadores indígenas están en revisión de pólizas.
ORINOQUÍA 1 ETC	CASANARE	El proceso de Licitación se declaró desierto, por lo anterior la ETC adelanta las gestiones para garantizar la contratación del PAE mayoritario. El PAE Indígena inicio desde el 31 de enero con la atención de 2001 beneficiarios
	CHOCÓ	Suscribieron tres contratos con operadores indígenas y se encuentran en fase de alistamiento. Para los contratos de población mayoritaria se inició operación en tres municipios. Se emitió requerimiento UAA2022EE000280.



REGIÓN	ETC	ALERTAS EVIDENCIADAS (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
PACÍFICO	CAUCA	Realizó la contratación y adjudicación para cuatro zonas excepto zona norte y están evaluando si con uno de los operadores asume la atención de esa zona, están en fase de legalización y preoperativa, se proyecta inicio para Segunda semana de marzo
	PASTO	Por no inicio de atención a la fecha: inicio a proceso de selección abreviada por bolsa mercantil en enero y se seleccionó operador el 11/02/2022 (consorcio Colombia adelante) en fase de legalización y preoperativa, se proyecta iniciar la atención 21/02/2022
PACIFICO	POPAYÁN	Se adjudicó proceso de Licitación y el operador se encuentran en fase preoperativa, proyecta iniciar el 28 de febrero
5 ETC	BUENAVENTURA	La ETC inició calendario académico el día 24 de enero, sin embargo, el suministro del complemento alimentario no es oportuno, en razón a que, la ETC inicio de manera tardía el proceso de Selección Abreviada por Bolsa Mercantil. - boletín informativo No. RS 364 estaría seleccionado firma comisionista el 03 de febrero y cerrando operación aproximadamente el 28 de febrero de 2022, con posible inicio de entrega PAE la segunda semana de marzo.

COMUNICADOS ANEXOS EMITIDOS LOS ÚLTIMOS DÍAS POR ALERTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO

- 02/02/2022: [Ante situación presentada en Bucaramanga, la UApA destaca el seguimiento permanente de esta ETC a la operación del PAE](#)
- 02/02/2022: [Se despliega proceso de atención de alertas de calidad e inocuidad ante reporte de alimentos del PAE en mal estado en el Huila](#)
- 03/02/2022: [En el Huila, información precisa y oportuna de la comunidad fue clave para activar rutas de verificación, aplicar correctivos y garantizar el PAE](#)
- 04/02/2022: [Comunicado de MinEducación a la opinión pública sobre comunicado de la Corte Constitucional](#)
- 15/02/2022: [La UApA rechaza suspensión de entrega del PAE en la ETC Cartagena](#)
- 16/02/2022: [Notas técnicas, una guía de la UApA para la operación del PAE](#)
- 17/02/2022: [La fruta encontrada en mal estado fue retirada y no hizo parte de la entrega del PAE](#)

ALERTAS SANITARIAS

Con corte a la fecha en la operación PAE a nivel nacional se han identificado las siguientes alertas:

- **Medios de Comunicación, informan presuntas irregularidades en la entrega del PAE en la institución educativa Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco del municipio de San Miguel Santander.** De acuerdo con la información expresada por padres de familia y docentes de la institución educativa, en la que se denuncia que varias canastas de naranjas llegaron muy maduras y otros alimentos en alto grado de descomposición a un colegio del municipio de San Miguel. En visita realizada por la UApA a territorio se efectuó reunión con la ETC Santander, en donde una vez realizada la trazabilidad de la novedad, se informa que la fotografía corresponde a la fruta devuelta a los operadores para la respectiva reposición y que no fue entregada a ningún estudiante de esta institución. En comunicado de prensa realizado por la Gobernación, se resalta la corresponsabilidad de los rectores de las instituciones frente al PAE, respecto a la revisión y verificación del estado de los alimentos y la importancia en caso de presentar algún producto en mal estado de solicitar al operador la reposición de estos alimentos.



ACCIONES QUE LA UApA DESARROLLA EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS Y QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL PAE EN TERRITORIO:

- **Encuentro de secretarios 10 de febrero:** la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) convocó a los secretarios de educación del país para dialogar sobre la nueva normatividad del PAE, en la jornada se hablará sobre la implementación de la Resolución 335 de 2021 y se abordarán los cinco ejes estructurales del PAE, es importante que los secretarios conozcan en qué cambió la normatividad del Programa de Alimentación Escolar, para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en condiciones de igualdad.
- **Del 01 al 04 de febrero :** por parte del Equipo de la UApA se desarrollaron jornadas de cualificación a los líderes PAE en los cinco ejes estratégicos del PAE y las condiciones técnicas de la Resolución 335 de 2021, del 01 al 04 de febrero de manera presenciales, a las cuales asistieron 48 ETC.
- **Del 14 al 18 de febrero:** la Subdirección de Fortalecimiento ha realizado acciones de acompañamiento en territorio en las ETC Tunja, Boyacá, Armenia, Quindío, Tumaco, Santander y Atlántico, logrando el desarrollo de mesas de trabajo con los Equipos PAE a nivel territorial, para la verificación de las condiciones de operación y brindar las orientaciones técnicas conforme a las condiciones de operación y dinámicas propias.
- **Durante la última semana de enero e inicio de febrero,** la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación realizó 5 jornadas de cualificación interinstitucional en conjunto con el INVIMA, en las cuales se socializaron los principales cambios frente a los estándares técnicos y normativos para el nuevo anexo de calidad e inocuidad de la Resolución 335 de 2021 y las recomendaciones sanitarias para la operación del PAE 2022. Se contó con la participación de los equipos PAE de **84 ETC** y el acompañamiento del personal técnico de las Secretarías de Salud municipales y departamentales para facilitar el ejercicio de coordinación y articulación en el tema sanitario. El balance final obtenido de estas jornadas fue un total de **619 asistentes**.
- Desde la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación, se avanzó en la realización de 4 jornadas de cualificación dirigidas a los profesionales en nutrición y dietética de las ETC con el fin de avanzar en el fortalecimiento de capacidades en la operación del PAE en línea con los nuevos lineamientos del programa y las orientaciones y normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección y el ICBF. En total han **participado 65 ETC y 268 personas**, que se suman a este gran esfuerzo por fortalecer el componente alimentario, gastronómico y el mejoramiento continuo en la prestación del servicio de alimentación escolar. Resaltamos también la participación en estas jornadas de la Dirección de Primera Infancia y la subdirección de fomento de las competencias de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional quienes se sumaron a través de la presentación del modelo de atención integral a primera infancia en el sistema educativo y la Estrategia de Estilos de Vida Saludable en el entorno escolar.

FUNDAMENTO NORMATIVO:

- [Resolución 335 de 2021 y sus anexos técnicos](#)

Elaboró: **Subdirección de Fortalecimiento**. Unidad Alimentos Para

Revisó: **Martha Liliana Huertas**. Subdirectora de Fortalecimiento - Unidad Alimentos Para Aprender.

Revisó: **Juan David Vélez Bolívar**. Subdirector General Unidad Alimentos Para Aprender.

Aprobó: **Juan Carlos Martínez Martín**. Director General Unidad Alimentos Para Aprender.

Aprender.