

## INFORME NÚMERO 6 OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP (febrero 26 de 2024)

En el marco del seguimiento realizado por la Unidad Alimentos para Aprender – UApA, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, se elabora el presente informe (INOP), con el objetivo de consolidar el estado de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que se basa en los reportes de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación - ETC. Es relevante mencionar que la información descrita corresponde a la fecha de corte mencionada en el encabezado y que ésta, puede cambiar por las dinámicas propias de la operación del programa en cada uno de los territorios.

A través de la Circular No. 006 de 2023, la UApA exhortó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a adoptar las medidas y ejercer las acciones de planeación pertinentes y oportunas tendientes a garantizar la operación del PAE en su respectiva jurisdicción durante la vigencia 2024 con oportunidad, calidad y suficiencia.

### REPORTE DEL INICIO DE ATENCIÓN DE LA OPERACIÓN PAE EN LA VIGENCIA 2024

A la fecha las **97 ETC** informaron el inicio del calendario estudiantil, y **89 entidades** reportan inicio de la atención PAE (**parcial o total**), **2 entidades** están pendientes de reportar el avance en el inicio, lo que significa la atención de cerca de **5,4 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes**. **Seis (6) ETC**, indicaron que continúan en proceso de contratación para iniciar atención del programa.

**Tabla No. 1. Estado de avance de inicio de atención PAE en las Entidades Territoriales**

No. de ETC que iniciaron calendario académico	No. de ETC con inicio de atención PAE	Entidades
15 ETC iniciaron calendario del 15 al 19 de enero	15 ETC	<b>ETC que reportaron inicio de atención PAE:</b> Antioquia (*), Bello, Bucaramanga, Cartago, Chocó, Envigado, Huila, La Estrella, Neiva Quibdó, Rionegro, Sabaneta, Sahagún, San Andrés, Turbo.
40 ETC iniciaron calendario del 22 al 26 de enero	35 ETC	<b>35 ETC reportaron inicio de atención PAE:</b> Apartadó, Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bogotá, Bolívar, Boyacá (**), Buenaventura, Buga, Caldas, Cauca, Cúcuta, Facatativá, Florencia, Floridablanca, Girón, Guaviare, Ibagué, Itagüí, Lórica, Manizales, Medellín, Norte de Santander, Piedecuesta, Pitalito, Quindío Santa Marta, Santander, Sogamoso, Tolima, Tuluá, Tunja, Valledupar, Yopal, Zipaquirá. <b>5 ETC no han iniciado</b> el programa o tienen inicio parcial; continúan en gestión para iniciar atención las ETC de Caquetá Córdoba, Girardot, Montería y Sucre ( <i>inició atención de comunidades indígenas</i> ).
32 ETC iniciaron calendario del 29 de enero al 02 de febrero	28 ETC	<b>28 ETC reportaron inicio de atención PAE:</b> Amazonas, Atlántico, Barranquilla, Cali, Cartagena, Casanare, Ciénaga, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Funza, Fusagasugá, Ipiales, Jamundí, Magangué, Magdalena, Malambo, Mosquera, Nariño, Palmira, Pasto, Pereira, Risaralda, Soacha, Soledad, Tumaco, Valle del Cauca, Yumbo <b>4 ETC no han iniciado</b> y continúan en gestión para iniciar atención PAE: Cesar, Maicao (inicio atención en zona rural), Popayán, Sincelejo.
10 ETC iniciaron calendario del 05 al 12 de febrero	9 ETC	<b>9 ETC reportaron inicio de atención PAE:</b> Chía, La Guajira, Meta, Putumayo, Riohacha, Uribe, Vaupés, Vichada, Villavicencio <b>1 ETC no han iniciado</b> y continúa en gestión para iniciar atención PAE: Guainía
<b>OSERVACIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN</b>	(*)	<b>ETC ANTIOQUIA:</b> celebraron convenios de bolsa común con 113 municipios; 3 municipios no se ha definido el proceso de bolsa común ( <u>Vegachí</u> , Copacabana y El Retiro). A la fecha reportan inicio de atención en 83 municipios
	(**)	<b>ETC BOYACÁ:</b> suscribió convenios con los 120 municipios no certificados del departamento reporta inicio de

atención en el 100% de los municipios.

Para las **10 Entidades Territoriales Certificadas en Educación - ETC**, que ya iniciaron calendario académico, se identifica el siguiente avance en la gestión para garantizar la atención PAE:

**Tabla 2. Gestión para garantizar el inicio de atención PAE en ETC que ya iniciaron calendario académico**

Gestión contractual		No. ETC	Estado proceso contratación	Reporte de la ETC con relación al inicio atención PAE
	Contratación Directa	2	<b>ETC Maicao:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· En atención: 1 operador PAE indígena.</li> <li>· En perfeccionamiento: Convenio con PMA para PAE general y 1 procesos con operador indígena.</li> <li>· Sin adjudicar: 1 operador indígena</li> </ul>	La ETC reporta que se iniciará atención con un contrato de PAE indígena, en la semana del 26 de febrero al 01 de marzo.
			<b>ETC Sincelejo</b> proceso en el marco del Decreto 092 / 2017, Según cronograma de SECOP se adjudica proceso y firma de contrato 04 de marzo	Según cronograma de SECOP se proyecta inició el 15 de marzo.
It Nuevo contrato	Licitación Pública	8	<b>ETC Sucre</b> , se proyecta adjudicar el 09 de abril	Para PAE general: se proyecta iniciar después del 10 abril, según el proceso publicado en SECOP. PAE indígena: reporta Inicio atención desde el 14 de febrero.
			<b>ETC Girardot</b> , se proyecta adjudicar el 27 de febrero	Se proyecta iniciar en marzo, según el proceso publicado en SECOP
			<b>ETC Guainía</b> , se adjudicó el 20 de febrero según publicación en SECOP, en cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Proyecta iniciar marzo, según el proceso publicado en SECOP, pendiente reporte de número de sede educativas que lograron iniciar
			<b>ETC Caquetá</b> , se adjudicó el 29 de enero según publicación en SECOP, en cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Se proyecta iniciar en marzo, según el proceso publicado en SECOP
			<b>ETC Cesar</b> , se adjudicó el 09 de febrero según publicación en SECOP, en cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento de dos contratos,	Proyecta iniciar el 26 de febrero, según el proceso publicado en SECOP, pendiente reporte de número de sede educativas que lograron iniciar
			<b>ETC Córdoba</b> , se adjudicó el 20 de febrero según publicación en SECOP, en cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Se proyecta iniciar en marzo, según el proceso publicado en SECOP
			<b>ETC Montería</b> , se adjudicó el 12 de febrero según publicación en SECOP, en cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento de contrato	Proyecta iniciar semana del 26 al 29 de febrero, según el proceso publicado en SECOP

Gestión contractual	No. ETC	Estado proceso contratación	Reporte de la ETC con relación al inicio atención PAE
		<b>ETC Popayán</b> , se adjudicó el 20 de febrero según publicación en SECOP, en cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Se proyecta iniciar después del 11 de marzo, según el proceso publicado en SECOP

Con base en lo anterior, se evidencia que en las 10 ETC se adelantan acciones para garantizar el inicio de atención en la última semana de febrero, y en los meses de marzo y abril.

### ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL PAE

#### a. Con relación a la atención del PAE en el departamento de La Guajira, a la fecha se indica:

ETC	Observación
<b>La Guajira</b>	tiene proyectada realizar la atención a población indígena de la población a través de la suscripción de 18 contratos con operadores indígenas, a la fecha tiene 1 contrato suscrito en el SECOP; proyecta iniciar en la semana del 26 al 29 de febrero.  Los 17 contratos restantes se encuentran en adjudicación.
<b>Riohacha</b>	De acuerdo con la información en el SECOP la ETC tiene firmados 6 Contratos; 2 de estos perfeccionados en fase de alistamiento, se proyecta iniciar el 26 de febrero; los otros se encuentran finalizando etapa de perfeccionamiento del contrato (aprobación de pólizas), con fecha proyectada de inicio primera semana del mes de marzo. En revisión y trámite de adjudicación: 8 Contratos  Para la atención de población mayoritaria se continua con el contrato de la vigencia 2023, Licitación N° LP-008_2023 contrato 420 de 2023; que en la actualidad tiene prórroga hasta el 29 de febrero, a partir del 1 de marzo adelantará adición de recursos para garantizar la atención por 2 semanas de marzo mientras realiza adjudicación de la licitación que tiene en curso.
<b>Uribia</b>	Se celebraron 20 contratos con operadores indígenas en el SECOP, de los cuales todos ya surtieron proceso perfeccionamiento y se encuentran en atención de la población.
<b>Maicao</b>	Proyecta Inicia atención a población mayoritaria el 27 de febrero a través del acuerdo con el PMA  Con respecto a la atención a la población indígena, proyecta realizar la atención con 3 operadores indígenas, de estos ya se logró avance con dos operadores se y se encuentran con contratos suscritos en el SECOP, con un operador se inicia atención 26 de febrero y el otro se encuentran finalizando proceso de adquisición y aprobación de póliza. El otro contrato pendiente se encuentra en adjudicación.

#### b. Con relación a la continuidad de la atención, a la fecha se indica:

ETC	Observación
-----	-------------

<b>Chía</b>	Reporta atención hasta el 23 de febrero. La ETC adelanta proceso de licitación pública que se proyecta adjudicar el 23 de febrero, sin embargo, no se observa publicación de acto administrativo en SECOP.
<b>Soacha</b>	Reporta atención hasta el 29 de febrero. La ETC adelanta proceso de licitación pública que se proyecta adjudicar el 01 de marzo.

<b>Elaboró</b>	Equipo Subdirección de Fortalecimiento
<b>Revisó</b>	Yaneth Jimenez – Subdirectora de Fortalecimiento (E)
<b>Revisó</b>	Juan David Vélez – Subdirector General
<b>Aprobó</b>	Luis Fernando Correa Sema – Director General