

INFORME NÚMERO 7 OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP (Marzo 4 de 2024)

En el marco del seguimiento realizado por la Unidad Alimentos para Aprender – UApA, adscrita al Ministerio de Educación Nacional se elabora el presente informe (INOP), con el objetivo de consolidar el estado de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, con base en los reportes enviados a la Unidad por parte de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC y verificada en diferentes fuentes de información como SECOP. Es relevante mencionar que la información descrita corresponde a la fecha de corte mencionada en el encabezado y que ésta, puede cambiar por las dinámicas propias de la operación del programa en cada uno de los territorios.

A través de la Circular No. 006 de 2023, la UApA exhortó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a adoptar las medidas y ejercer las acciones de planeación pertinentes y oportunas tendientes a garantizar la operación del PAE en su respectiva jurisdicción durante la vigencia 2024 con oportunidad, calidad y suficiencia.

ATENCIÓN DE LA OPERACIÓN PAE EN LA VIGENCIA 2024

A la fecha se tiene reporte de inicio de la operación PAE en **93 de las 97 ETC**, lo que significa la atención de cerca de **5,5 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes**. En las cuatro (4) ETC que aún no reportan inicio de la operación del PAE informan que adelantan los procesos de contratación para brindar la atención a los estudiantes beneficiarios del programa, afectando la atención de cerca de 278.000 estudiantes.

A continuación, se ilustra el estado de avance que reportan las entidades territoriales frente a la implementación y ejecución del programa.

Tabla No. 1. ETC que no han iniciado atención PAE

Observación frente a las acciones adelantadas

- **Girardot:** adelantó proceso de licitación pública, sin embargo, fue declarado desierto el 1 de marzo de 2024, según el proceso publicado en SECOP. De acuerdo con comunicación con la entidad están proyectando adelantar nuevo proceso.
- **Sincelejo:** adelantó proceso competitivo reglado en el Decreto 092 de 2017. De acuerdo con lo publicado en SECOP, el proceso fue adjudicado y se encuentra en trámite para firma de contrato con fecha de 04 de marzo. Se proyecta inicio el 15 de marzo.
- **Córdoba:** se adjudicó proceso de licitación pública el 20 de febrero según publicación en SECOP, se encuentra en perfeccionamiento del contrato. Se proyecta iniciar la semana del 18 al 22 de marzo.
- **Popayán:** se adjudicó el 20 de febrero según publicación en SECOP, en cumplimiento de requisitos para el perfeccionamiento del contrato. Se proyecta iniciar la semana del 18 al 22 de marzo.

De las 93 ETC que reportaron inicio de la operación se identifica atención parcial en 3 de éstas, que se describen a continuación:

Tabla No. 2. ETC con inicio parcial en atención PAE

Observación
<ul style="list-style-type: none"> • Sucre: reporta inicio de atención de PAE indígena desde el 14 de febrero; para PAE general, adelanta proceso de licitación pública que proyecta adjudicar el 9 de abril, según lo publicado en SECOP. • Antioquia: la entidad territorial celebró convenios con 113 municipios no certificados, de éstos, a la fecha se reporta el inicio de operación en 94 municipios. Con 3 municipios no certificados, no se suscribió convenio, sin embargo, Copacabana y El Retiro ya iniciaron operación, quedando pendiente el municipio de Vegachí. • Guainía: la entidad reporta inicio de atención en las sedes educativas de la zona rural. En la actualidad se encuentra adelantando el perfeccionamiento del contrato para dar inicio en las sedes de zona urbana.

ALERTAS EN LA PRESTACIÓN DEL PAE

Tabla N°3 Alertas en el departamento de La Guajira

ETC	Observación
La Guajira	<p>Se tiene atención de población general desde el inicio de calendario académico.</p> <p>Para población indígena se realizó la suscripción de 17 contratos con operadores indígenas, a la fecha tienen 7 contratos suscrito en el SECOP, con los cuales se proyecta iniciar en la semana del 04 al 08 de marzo. Los 10 contratos restantes se encuentran en adjudicación.</p>
Riohacha	<p>Para población indígena y de acuerdo con la información en el SECOP la ETC adelantan 14 procesos de contratación, de los cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En proceso de adjudicación de operador indígena: 8 contratos - Se encuentran en perfeccionamiento: 2 contratos - En fase de alistamiento, con fecha proyectada de inicio el 04 al 8 de marzo: 4 contratos <p>Para la atención de población mayoritaria se continua con el contrato de la vigencia 2023, contrato 420 de 2023, con el cual se garantiza atención hasta el 06 de marzo. Se adelantó proceso de licitación pública No. 016 de 2023 y adjudicó el 04 de marzo, se encuentra en perfeccionamiento de contrato.</p>

Tabla 4. Alertas en relación con la continuidad de la atención PAE

ETC	Observación
Soacha	Reporta atención hasta el 8 de marzo. La ETC adelanta proceso de selección abreviada que se proyecta adjudicar del 4 al 8 de marzo.
Ciénaga	Se proyecta atención hasta el 8 de marzo. La ETC adelantó proceso de licitación pública que se adjudicó el 27 de febrero y se encuentra en perfeccionamiento.
Tolima	Se proyecta atención hasta el 8 de marzo. La ETC se encuentra en trámite de adición para garantizar atención hasta la segunda semana de marzo, y adelanta proceso de licitación pública que se proyecta adjudicar el 07 de marzo.
Pasto	Se proyecta atención hasta el 8 de marzo. Adelanta proceso de licitación pública que se proyecta adjudicar el 13 de marzo.

Otras alertas en la prestación del servicio:

Tabla 5. Otras alertas en la prestación del servicio y en algunas sedes educativas de PAE

ETC	Observación
Bogotá	Se han reportado alertas en los diferentes medios de comunicación respecto a la cantidad y calidad de los alimentos en las sedes educativas.

Elaboró	Equipo Subdirección de Fortalecimiento
Revisó	Yaneth Jimenez – Subdirectora de Fortalecimiento (E)
Revisó	Juan David Vélez – Subdirector General
Aprobó	Luis Fernando Correa Sema – Director General