

INFORME NÚMERO 9
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP
 (Abril 12 de 2024)

En el marco del seguimiento realizado por la Unidad Alimentos para Aprender – UApA, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, se elaboró el presente informe (INOP), con el objetivo de consolidar el estado de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, basado en los reportes enviados a la Unidad por parte de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC y verificada en diferentes fuentes de información como SECOP. Es relevante mencionar que la información descrita corresponde a la fecha de corte mencionada en el encabezado y que ésta, puede cambiar por las dinámicas propias de la operación del programa en cada uno de los territorios.

A través de la Circular No. 006 de 2023, la UApA exhortó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a adoptar las medidas y ejercer las acciones de planeación pertinentes y oportunas tendientes a garantizar la operación del PAE en su respectiva jurisdicción durante la vigencia 2024 con oportunidad, calidad y suficiencia.

INFORME DE LA OPERACIÓN PAE EN LA VIGENCIA 2024

Hasta la fecha del reporte, se ha dado inicio de la operación PAE en **96 de las 97 ETC**, lo que significa la atención actual de cerca de **5,7 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes**. La **ETC Sincelajo** aún no reporta el inicio de la operación del PAE, afectando cerca de 34.000 estudiantes

Tabla No. 1. ETC que no han iniciado atención PAE

ETC	Observación frente a las acciones adelantadas
Sincelajo	De acuerdo con información de la ETC Sincelajo, para la operación adelantó proceso contractual reglado en el Decreto 092 de 2017 para los próximos cuatro años soportado, en la autorización de vigencias futuras ordinarias aprobadas por el concejo de la ciudad, pero por temas relacionados con trámites contractuales, proyectan iniciar atención en la semana del 15 al 19 de abril del 2024. De acuerdo con lo publicado en SECOP, se adelantó la aprobación de las pólizas.

De las 96 ETC que reportan inicio de la operación, a la fecha se identifica atención parcial en dos (2) ETC en PAE general y en seis (6) ETC para el PAE indígena. En las tablas No. 2 y 3, se describen las condiciones identificadas a la fecha: que se describen a continuación:

Tabla No. 2. ETC con inicio parcial en atención PAE General

ETC	Observación
Antioquia	La ETC reporta inicio de atención en 109 de los 116 municipios no certificados. No se ha iniciado atención del PAE en los municipios de Fredonia, Heliconia, Puerto Berrío, San Pedro de Urabá, Titiribí, Urrao y Venecia para lo cual se adelanta acciones de tipo contractual. En visita realizada a esta Entidad Territorial a comienzos de la semana, se evidenció que seis ya tenían adjudicado los contratos y arrancan en los próximos días; sólo Heliconia, aún no termina el proceso contractual. El municipio Liborina suspendió la operación desde 1 de abril.
Sucre	Reportó inicio de atención de PAE indígena desde el 14 de febrero para cerca de 10 mil estudiantes. Para PAE general, adelantó proceso de licitación pública se encuentra en proceso de perfeccionamiento y proyecta iniciar atención en la semana del 15 de abril.

Tabla No. 3. ETC con inicio parcial en atención PAE Indígena

ETC	Observación
Antioquia	La entidad reporta que del total de municipios que atienden PAE indígena solo falta San Pedro de Urabá que no ha iniciado atención de esta población.
Cesar	La ETC reporta que del total de comunidades indígenas priorizadas (Iroka, Yukpa Menkue, Sokorpa y Arhuacos) se encuentra pendiente inicio de atención para las comunidades de Sokorpa y Arhuacos.
Santa Marta	La entidad reporta que del total de comunidades indígenas priorizadas (Arahuaco, Wiwa y Kogui) de estos se encuentra pendiente inicio de atención PAE los tres contratos, se adelantan los trámites precontractuales.
Valledupar	La ETC reporta que del total de comunidades indígenas priorizadas (Wiwa, Kogui y Kuankamo y Arhuaco), se encuentra pendiente el inicio de atención para los pueblos Wiwa y Arhuacos.
Villavicencio	La entidad reporta que se encuentra adelantado y documentando concertación con la población indígena para iniciar atención a través del operador mayoritario.
La Guajira	Para la mayor parte de la población indígena la entidad adelanta su atención a través de 15 contratos con sus propias organizaciones; actualmente, trabaja en dos nuevos contratos para atender a 2.261 estudiantes que aún les faltan.

Por último, con base en el seguimiento realizado por las UApA y los reportes generados a la fecha por las entidades territoriales, se han identificado ocho (8) ETC, donde se reporta alerta de continuidad, y se indica la gestión que actualmente adelantan cada una de ellas para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar.

Tabla 4. Alertas en relación con la continuidad de la atención PAE

ETC	Fecha reportada de terminación de atención	Observación
Antioquia	En el mes de abril un grupo importante de los convenios suscritos con municipios no certificados terminarán operación.	Para garantizar la continuidad de la prestación del servicio la entidad reporta que adicionará los convenios administrativos con los municipios no certificados.
Atlántico	15/04/2024	La entidad adelantó el proceso de Licitación Pública LP-002-2024 y en la actualidad está en proceso el perfeccionamiento del contrato para la continuidad.
Bello	12/04/2024	La ETC realizó una adición hasta el 12 de abril y adelantó proceso de licitación pública LP-01-2024 con fecha de adjudicación el 11 de abril para atención de 46 días calendario académico. En la actualidad está en el perfeccionamiento del contrato.
Duitama	19/04/2024	La entidad territorial proyecta finalizar contrato actual el 19 de abril de 2024; para dar continuidad adelanta la Licitación Pública N° LIC- 003-2024 por 40 días, con fecha de adjudicación 12 de abril de 2024.
Girón	17/04/2024	La entidad garantiza atención hasta el 17 de abril y proyecta adicionar el contrato actual.
Ibagué	12/04/2024	La entidad garantiza atención hasta el 12 de abril y proyecta adicionar y/o prorrogar el contrato actual.
Sogamoso	19/04/2024	La entidad territorial finaliza contrato actual el 19 de abril de 2024, para dar continuidad adelanta licitación pública N° LP MS 005 2024 por 53 días, con fecha de adjudicación el 22 de abril.

Unidad de Alimentos para Aprender

Calle 24 No. 7 – 43, piso 15, Bogotá D.C., Colombia

(+57) 601 4414222

atencion@uapa-pae.gov.co

ETC	Fecha reportada de terminación de atención	Observación
Turbo	12/04/2024	La entidad territorial proyecta finalizar contrato actual el 12 de abril de 2024; para dar continuidad adelanta proceso de licitación pública LP-02-2024 la cual se declaró desierto y por tanto, proyecta realizar adición al contrato actual.

Elaboró Equipo Subdirección de Fortalecimiento
Revisó Yaneth Jimenez – Subdirectora de Fortalecimiento (E)
Revisó Juan David Vélez – Subdirector General
Aprobó Luis Fernando Correa Serna – Director General