

## INFORME NÚMERO 1 OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP (Enero 30 de 2025)

En el marco del seguimiento realizado por la Unidad Alimentos para Aprender – UApA, adscrita al Ministerio de Educación Nacional se elabora el presente informe (INOP), con el objetivo de consolidar el estado de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, con base en los reportes enviados a la Unidad por parte de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC y verificada en diferentes fuentes de información como SECOP<sup>1</sup>.

A través de la Circular No. 001 de 2024, la UApA exhortó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a adoptar las medidas y ejercer las acciones de planeación pertinentes y oportunas tendientes a garantizar la operación del PAE en su respectiva jurisdicción durante la vigencia 2025 con oportunidad, calidad y suficiencia.

### ATENCIÓN DE LA OPERACIÓN PAE EN LA VIGENCIA 2025

A continuación, se relaciona la fecha de inicio de la prestación del servicio educativo conforme al acto administrativo de cada una de las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación.

Semana del 20 al 24 de enero	55 ETC
Semana del 27 al 31 de enero	30 ETC
Semana del 3 al 7 de febrero	8 ETC
Semana del 10 al 14 de febrero	4 ETC

En la semanas del 20 al 31 de enero, iniciaron calendario académico **85 ETC** y conforme al seguimiento realizado a la fecha **79 ETC** iniciaron la atención y ejecución del PAE.

De las 79 ETC que reportaron inicio de la operación se identifica atención parcial en 7 de éstas, que se describen a continuación:

**Tabla No. 1. ETC con inicio parcial en atención PAE**

Observación
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Antioquia</b> (Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): De los 116 municipios no certificados han iniciado atención en 87, de acuerdo con el seguimiento los siguientes 29 municipios no están garantizando la atención: Andes, Angelópolis, Barbosa, Betania, Caicedo, Cisneros, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concordia, Ebéjico, Guatapé, Jardín, La Ceja del Tambo, Liborina, Maceo, Marinilla, Olaya, Pueblorrico, Puerto Berrío, Puerto Nare (La Magdalena), Salgar, San Francisco, San Luis, San Pedro de Urabá, Sonsón, Sopetrán, Titiribí, Urao y Vigía del Fuerte.</li> <li>• <b>Guaviare</b>.(Fecha de inicio calendario escolar 27/01/2025): A la fecha se tiene atención PAE a la población mayoritaria y frente a la población indígena no ha iniciado la prestación del servicio educativo en 23 sedes educativas.</li> <li>• <b>Magdalena</b>.(Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): A la fecha se tiene atención PAE a la población indígena y no ha iniciado la atención a población mayoritaria, se adelantan procesos de contratación.</li> <li>• <b>Norte de Santander</b>.(Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): A la fecha se tiene atención PAE a la población mayoritaria y no ha iniciado la atención a población indígena, se</li> </ul>

<sup>1</sup> La información descrita corresponde a la fecha de corte mencionada en el encabezado y es susceptible de actualizaciones de acuerdo a las dinámicas propias de la operación del programa en cada uno de los territorios.

adelantan procesos de contratación.

- **Huila.** (Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): A la fecha se tiene atención PAE a la población mayoritaria y no ha iniciado la totalidad de la atención a población indígena, se adelanta proceso de contratación directa.
- **Santa Marta** (Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): A la fecha se tiene atención PAE a la población mayoritaria y no ha iniciado la totalidad de la atención a población indígena, se adelanta proceso de contratación.
- **Sucre.** (Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): A la fecha se tiene atención PAE a la población mayoritaria y no ha iniciado la atención a población indígena, se adelanta perfeccionamiento de contrato.

A continuación, se describe el siguiente avance con relación a las **ETC** que no han iniciado la atención del PAE, se indica:

**Tabla No. 2. ETC que no han iniciado atención PAE**

**Observación frente a las acciones adelantadas**

- **Cauca** (Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): adelantó procesos de contratación, se encuentra en perfeccionamiento de contratos, proyecta iniciar el día 3 de febrero de 2025
- **Córdoba.**(Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): ): adelantó proceso de contratación, se encuentra en perfeccionamiento de contrato..
- **Dosquebradas.** (Fecha de inicio calendario escolar 27/01/2025): La entidad adelanta un proceso de licitación pública en la cual se tiene fecha de adjudicación el 31 de enero.
- **Lorica.** (Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025):: adelantó proceso de contratación, se encuentra en perfeccionamiento de contrato.
- **Montería.**(Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): adelanta proceso de contratación, conforme al cronograma adjudica el día 3 de febrero de 2025.
- **Neiva.**(Fecha de inicio calendario escolar 20/01/2025): adelanta proceso de contratación, conforme al cronograma selecciona operador el día 06 de febrero de 2025.
- **Pitalito.**(Fecha de inicio calendario escolar 27/01/2025): adelantó proceso de contratación y se encuentra en etapa de perfeccionamiento del contrato.

Elaboró  
Revisó  
Revisó  
Aprobó

Equipo Subdirección de Fortalecimiento  
Támara Paola Avila Hernandez – Subdirectora de Fortalecimiento  
Valentina Vásquez Sánchez – Subdirectora General  
Sebastián Rivera Martínez – Director General