

Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022

El Informe de Operación del Programa -INOP se elabora semanalmente y tiene como objetivo consolidar los avances de la implementación del PAE reportados por las ETC en el marco del seguimiento y acompañamiento realizado por la UApA. En este sentido, la información descrita cada semana hace relación al periodo o fecha de corte del informe, es decir, el lector deberá tener en cuenta esta fecha como contexto de la información presentada y comprender que la dinámica del programa por ETC puede cambiar semanalmente.

ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE TODO EL CALENDARIO ACADÉMICO

La responsabilidad de la prestación de la estrategia de Alimentación Escolar desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia se encuentra en cabeza de las ETC, lo que constituye el desarrollo oportuno y eficiente de las actividades relacionadas con la planeación financiera, contractual, técnica y operativa del Programa, para cubrir por lo menos una vigencia y atender, sin interrupciones, el servicio durante todo el año del calendario académico con observancia de las Resoluciones 00335 de 2021 para población mayoritaria y 18858 de 2018 para población indígena, contribuyendo con los fines esenciales del Estado en el marco de la descentralización establecida desde el año 2016.

Con el fin de fortalecer la gestión de la Entidades territoriales, la UApA ha desarrollado diferentes acciones en el marco del acompañamiento y asistencia técnica que se brinda tanto a nivel colectivo como individual a cada equipo territorial, con el fin de orientar la implementación y ejecución del PAE de manera oportuna y eficiente, es decir, que se dé simultáneamente con el inicio del calendario escolar y se garantice su continuidad durante todo el calendario. De tal manera conforme al seguimiento realizado se evidencia una tendencia positiva en este aspecto y así lo demuestran las cifras, en 2018 cumplieron esta condición 25 ETC y para la vigencia actual 67 ETC registraron inicio oportuno.

Es necesario indicar que la Ley 2167 de 2021, garantiza la estabilidad de los recursos del programa a nivel nacional y territorial y otorga herramientas para que las ETC inicien oportunamente las acciones de planeación y contratación de la operación PAE sin interrupción durante todo el calendario escolar, es así, como para el mes de agosto del presente año las 96 Entidades Territoriales Certificadas deben contar con los soportes correspondientes a la planeación de la operación y prestación del servicio del programa y garantizar a más tardar en diciembre de 2022 la celebración de los contratos necesarios para la iniciar la operación del PAE y la entrega_de los complementos alimentarios desde el primer día de calendario académico en la vigencia 2023; igualmente deberá garantizar los procesos correspondientes a la conformación del Equipo PAE y contar con el esquema seguimiento a la atención en las sedes educativas (supervisión y/o interventoría), conforme sus condiciones de operación.

SEGUIMIENTO DE LA UAPA A LA OPERACIÓN PAE

Conforme a la información remitida por las 96 Entidades Territoriales correspondiente a: fecha de inicio de atención, cobertura proyectada, estado de contratación, conforme a los datos reportados por las ETC. A corte **18 de agosto**, y de acuerdo a lo reportado por el MEN se inició el calendario académico las 96 ETC y se implementaron acciones oportunas en pro de garantizar la presencialidad, sin embargo, a la fecha se reporta inicio de atención PAE en 95 ETC. a continuación, se indican las Entidades Territoriales Certificadas en educación, con inicio de atención PAE.

En el Cuadro No. 1: 95 ETC con inicio de atención y 1 ETC que no ha iniciado la prestación del servicio de alimentación escolar a corte 18/08/2022

INICIARON 95 ETC (*)	CON ATENCIÓN PAE A LA FECHA 91 ETC	Amazonas; Antioquia; Apartadó; Arauca; Armenia; Barrancabermeja; Barranquilla; Bello; Bogotá; Bolívar; Boyacá; Bucaramanga; Buenaventura; Buga; Caldas; Cali; Caquetá; Cartagena; Cartago; Casanare; Cauca; Cesar; Chía; Ciénaga; Chocó; Córdoba; Cundinamarca; Cúcuta; Dosquebradas; Duitama; Envigado; Facatativá; Florencia; Floridablanca; Funza; Fusagasugá; Girardot; Girón; Guainía; Guaviare; Huila; Ibagué; Ipiales; Itagüí; Jamundí; La Guajira; Lorica; Magangué; Maicao; Malambo; Manizales; Medellín; Meta; Mosquera; Neiva; Norte de Santander; Palmira; Pasto; Pereira; Piedecuesta; Pitalito; Popayán; Putumayo; Quibdó; Riohacha; Rionegro; Risaralda; Sabaneta; Sahagún; San Andrés; Santa Marta; Santander; Sincelejo, Soacha; Sogamoso; Soledad; Sucre; Tolima; Tuluá; Tumaco; Tunja; Turbo; Uribia; Valle del Cauca; Vaupés; Valledupar; Vichada; Villavicencio; Yopal; Yumbo; Zipaquirá		
	SUSPENDIERON ATENCIÓN PAE A LA FECHA 4 ETC	Atlántico, Montería, Quindío, Nariño		
SIN INICIO 1 ETC	Magdalena			



Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022

Observaciones con relación	al reporte de inicio de	atención para 5 ETC (*):

ETC	OBSERVACIÓN
GUAINÍA	Frente a la atención para población Indígena en el área rural, se firmó contrato para la zona "rio Guainía" con la Asociación indígena JAJLAMI; para la zona 3,4 y 5 no ha sido posible contratar ya que el 28-03-2022 se publicó en SECOP I el proceso No. LP-SJC-006-2022, declarado desierto mediante resolución No. 0578 del 27-04-2022; el 04-05-2022 se publicó en SECOP I proceso No. GG-SJC-SAMC-003-2022, declarado desierto y el 23-05-2022 se publica en SECOP I el proceso No. GG-SJC-SAMC-004-2022, declarado desierto. La ETC firmó contrato con ASOPUINAVE para operar PAE en tres zonas escolares y se encuentra en verificación la propuesta de CIMTARAI para operar en la zona 2.
MAGANGUÉ	La ETC reporto dificultades de atención en 31 sedes educativas por condiciones de inundación de la zona de la mojana
MAGDALENA	Frente a la atención para población Indígena se realiza a través de dos contratos para los pueblos Chimila y Arahuacos desde el mes de febrero del presente año.
SUCRE	La ETC reporto dificultades de atención en 107 sedes educativas por condiciones de inundación de la zona de la mojana ubicada en los municipios Sucre- Majagual - Caimito- San Marcos - Guaranda - San Benito. Se reporta dificultad de atención en 11 sedes porque el rector y en otras algunos actores de la comunidad no reciben el complemento, alegando que porqué unos estudiantes son priorizados y otros no; a pesar de que se les ha socializado los criterios de priorización en diferentes espacios donde fueron invitados funcionarios de los entes de control.
VICHADA	La ETC reporto dificultades identificadas en el seguimiento al Operador relacionados con el alistamiento para atención con preparación en sitio, de acuerdo con el reporte del operador se está entregando a 15.321 beneficiarios de 18.247 cupos contratados. Desde la entidad se adelanta el seguimiento y se genera compromiso con el operador para restablecer operación al 100%.

En el Cuadro No. 2, se presenta el seguimiento realizado a las modalidades de atención implementadas en las 95 ETC que se encuentran ejecutando el PAE

MODALIDAD DE ATENCION	ETC	
Preparada en Sitio	19	Apartadó, Arauca, Boyacá, Caquetá, Chocó, Córdoba, Girón, Guainía, Huila, Itagüí, Putumayo, Quibdó, Sahagún, Santander, Tunja, Turbo, Vichada, Yopal, Yumbo.
Industrializada	3	Barrancabermeja, Ciénega, Montería
Preparada en Sitio e Industrializada	62	Amazonas, Antioquia, Armenia, Atlántico, Bello, Bolívar, Bucaramanga, Buga, Caldas, Cali, Cartagena, Cartago, Casanare, Cesar, Chía, Cúcuta, Cundinamarca, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Facatativá, Florencia, Floridablanca, Funza, Fusagasugá, Girardot, Guaviare, Ipiales, Jamundí, La Guajira, Lorica, Magangué, Malambo, Manizales, Medellín, Meta, Mosquera, Nariño, Norte de Santander, Palmira, Pasto, Piedecuesta, Pitalito, Popayán, Quindío, Riohacha, Rionegro, Risaralda, Sabaneta, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tuluá, Uribia, Valle del Cauca, Vaupés, Villavicencio, Zipaquirá.
Preparada en Sitio y Comida Caliente Transportada	3	Cauca, Neiva, Tumaco.
Preparada en Sitio, Industrializada y Comida Caliente Transportada	8	Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Ibagué, Maicao, Pereira, San Andrés, Valledupar

En el Cuadro No. 3, se presentan las alertas identificadas en el seguimiento a la gestión que adelantan las Entidades, a la fecha de 10 ETC (teniendo en cuenta el reporte de cada ETC para el presente periodo, así: relacionada con inicio de atención: 1 ETC, relacionada con continuidad: 9 ETC)

REGIÓN	ETC	Alertas evidenciadas (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
RELACIONADA	A CON INICIO DE AT	TENCIÓN PAE
CARIBE (1 ETC)	MAGDALENA	Teniendo en cuenta el reporte de la Entidad para el presente periodo informa que el proceso de Licitación Publica No. LP-001-2022 se declaró desierto, sin embargo, el día 29 de marzo publicaron en el SECOP II proceso bajo la modalidad de Selección Abreviada No SA OO5-2022 y de acuerdo con el cronograma establecido por la Entidad se tiene previsto la adjudicación para el 24 de mayo de 2022, el proceso fue declarado desierto el día 01 de junio de 2022. Nuevamente la ETC publica licitación pública y según cronograma tiene como fecha de adjudicación 29 de agosto de 2022. Frente a la atención para población Indígena se realiza a través de dos contratos para los pueblos Chimila y Arahuacos desde el mes de febrero del presente año.

INOP - INFORME DE OPERACIÓN PAE UAPA Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022



REGIÓN	ETC	Alertas evidenciadas (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)					
RELACIONADA CON CONTINUIDAD ATENCIÓN PAE							
ANDINA (1 ETC)	QUINDÍO	Teniendo en cuenta el reporte de la Entidad, para el presente periodo informa que se adelanto audiencia con el operador UT Unidos Somos Más por Quindío y se declara incumplimiento a través de imposición de multa, por presuntas irregularidades en la prestación del servicio. En consecuencia, se realiza cesión del contrato con el operador UT Sinergia cuyo plazo finalizo el 7 de agosto de 2022. A la fecha se encuentra suspendido el servicio de alimentación escolar y la ETG informa que se encuentra adelantando acciones del orden legal y contractual para dar continuidad al servicio.					
	ATLÁNTICO	La ETC reportó suspensión del contrato actual con fecha 4 de agosto, presenta demora en la legalización de la adición con 9 días calendario para atención de 41.000 beneficiarios de jornada única. Para garantizar continuidad en la prestación del servicio se publica selección abreviada con fecha proyectada de adjudicación 15 de octubre para atención 27 días calendario proyectados para finalizar vigencia.					
CADIDE	CÓRDOBA	Teniendo en cuenta el reporte de la Entidad para el presente periodo el contrato PAE del departamento finaliza el 2 de septiembre, están adelantando un nuevo proceso de licitación pública SE-LP-008-2022, el cual se encuentra en la fase de Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación y así garantizar la continuidad en la prestación del servicio.					
(5 ETC)	LORICA	Teniendo en cuenta el reporte de la Entidad para el presente periodo, la prestación del servicio finaliza el 19 de agosto, se encuentran gestionando adición y prórroga al contrato para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.					
	MONTERÍA	Finalizó la prestación del servicio el 21 de julio. Teniendo en cuenta el reporte de la Entidad para o presente periodo manifiesta que se encuentran adelantando proceso de licitación Pública N. LF SEM-018-2022, el cual fue adjudicado el 17 de agosto, encontrándose en la fase de perfeccionamiento del contrato					
	SAHAGÚN	Teniendo en cuenta el reporte de la Entidad para el presente periodo, la prestación del servicio finaliza el 05 de Septiembre, proyectan realizar un proceso de licitación pública para prestar el servicio en lo que resta del 2022					
ORINOQUÍA (1 ETC)	VILLAVICENCIO	Teniendo en cuenta el reporte de la Entidad para el presente periodo informa que adelantó nuevo proceso de Licitación No. LP-005-2022, el cual se adjudicó el 19 de julio e inicio operación el 26 de julio. Sin embargo, cuenta con cobertura solo hasta el 26 de agosto y actualmente no ha indicado que acciones adelantará para garantizar continuidad hasta el final del calendario académico.					
PACIFÍCA	CAUCA	Con relación a atención a población mayoritaria, la ETC reporta que adelanta la atención a través de cinco contratos, con diferente fecha de terminación así: - tres contratos (zona, norte centro y sur), se garantiza atención hasta finalizar el mes de agosto; - dos contratos (zona costa y macizo): en trámite de incumplimiento a operador, garantizó atención hasta 28/07/2022, para estas zonas está en trámite selección abreviada para contratar 19 días (se proyecta adjudicar el 12//08/2022). - adicional para garantizar atención en las cinco zonas a partir de septiembre, se adelanta licitación pública publicaron pliego definitivo 21/07/2022, el 16/08/2022 se publicaron resoluciones por la cuales se declara desierta la licitación pública para zona 1 y 5, al no presentarse oferentes (res no. 07926-08-2022 para zona 1 centro y no. 07927 "08"2022 para zona 5 - sur). Se continuo proceso para zonas 2, 3 y 4 se proyectada adjudicar el 23/08/2022), Operación indígena: continua atención hasta segunda semana de noviembre					
(2 ETC)	NARIÑO	PAE mayoritario: la ETC reporto terminación de contrato y no prestación del servicio desde el 09 de agosto, para garantizar continuidad adelanta proceso No. LP 0052022, se proyecta adjudicar 11/08/2022, y contratar atención por 85 días de calendario académico. Se refiere que se restablecerá la atención de PAE en la semana del 16 al 19 de agosto de 2022. Para garantizar continuidad PAE mayoritario: la ETC reporto terminación contrato, no prestación del servicio desde el 09 de agosto, para garantizar continuidad se adelantó proceso No. LP 0052022, adjudicado el 11/08/2022, por medio de res. No. 2981 de 2022, y se celebra contrato no. Gn1862-2022 (operador: Consorcio para la niñez 2022), para garantizar la atención por 85 días de calendario académico. Se establecio fase preoperativa de 10 días calendario.					



Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022

CONFORMACION DE BOLSA COMÚN

La UapA envió comunicado general con fecha 15 de marzo del presente año a todas las entidades territoriales certificadas del orden departamental con el fin de conocer convenios, acuerdos y/o resoluciones de transferencia, suscritos con los municipios no certificados para la conformación de Bolsa Común o en su defecto, copia de las gestiones adelantadas en la promoción de los mismos y su efectivo desarrollo; posteriormente aquellas ETC que no dieron respuesta inicialmente, se envió comunicado, reiterando el envío de la información , como resultado producto se tiene la siguiente información:

- 12 departamentos (Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Quindío, Santander y
 Casanare) tienen conformada la bolsa común con sus municipios no certificados a través de los mecanismos oficiales y
 según soportes allegados por los Departamentos.
- 12 departamentos (Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Caquetá, Guainía, Huila, Nariño, Norte de Santander, San Andrés, Putumayo, Tolima y Vichada) han adelantado mesas de trabajo con sus municipios con el fin de determinar el mecanismo a utilizar para esta vigencia, y cuentan con cartas de compromisos o cartas de invitación hacía los municipios solicitando la conformación de bolsa común. En el seguimiento que realiza la UApA, se enviará segundo requerimiento a las ETC que se encontraban en gestión con los municipios no certificados, con el fin de conocer los últimos avances realizadas por los Departamentos en la conformación de esta.
- 3 departamentos (Amazonas, Sucre y Vaupés) manifestaron que no han logrado llegar a acuerdos con los municipios no certificados para la conformación de bolsa común, recibiendo respuestas negativas de los mismos para adelantar las acciones necesarias, por lo tanto, se priorizara asistencia técnica de manera presencial por parte de la UAPA.
- 5 departamentos (Antioquia, La Guajira, Magdalena, Risaralda, y Valle del Cauca) no han contestado el oficio, por lo tanto, no se puede verificar el estado de la conformación de bolsa común, sin embargo, para 4 Departamentos Antioquia, Risaralda, La Guajira y Valle del Cauca, la UApA ha realizado visitas en territorio donde se citaron a los municipios no certificados, con el fin de contextualizar acerca de la bolsa común y promover su conformación. Para la ETC de Magdalena se tiene previsto asistencia técnica una de inicio a la operación PAE.

REPORTE ESTRATEGIA PAE - SIMAT

El anexo administrativo y financiero que hace parte integral de los lineamientos del PAE señala que le corresponde a la Entidad Territorial la configuración de la estrategia de alimentación en el SIMAT antes del inicio de la prestación del servicio donde se registra las instituciones y sedes educativas priorizadas, el número de cupos asignados, teniendo en cuenta aspectos como calendario escolar, año, tipo de estrategia, fecha inicio, fecha fin, periodicidad entre otros. Los cargues o reportes de información deben ser atendidos con calidad y oportunidad, pues sus datos serán oficiales para la consolidación nacional, la verificación de cumplimientos de las obligaciones y la asignación de recursos del Gobierno Nacional.

Una vez revisada la información reportada por las ETC se evidencia en **7 ETC que a la fecha el cargue de información al SIMAT de conformidad con la Resolución 7797 de 2015 sólo se ha realizado en un porcentaje del 50%** e incluso inferior de la totalidad de la matrícula prevista para la estrategia, situación que dificulta el trabajo que viene adelantando la UApA en la definición de los criterios de asignación y distribución del presupuesto previsto para la cofinanciación del Programa para la vigencia 2023.

En el Cuadro No. 5, presenta las 7 ETC con reporte en SIMAT (estrategia PAE <50%), corte Reporte SIMAT JUNIO 2022.



Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022

CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA - CHIP

REPORTE VIGENCIA 2021: Para el reporte de información de la vigencia 2021 de la Categoría UAPA PAE, se puede identificar que de las 96 ETC, 91 ETC reportaron al menos un trimestre de información enviado y aceptado en el sistema CHIP y 5 ETC no reportaron información. Conforme al reporte realizado por las ETC se indica:

En el Cuadro No. 6, se presenta el estado de reporte Categoría UApA PAE para la vigencia 2021

ESTADO DEL REPORTE VIGENCIA 2021 Categoría UAPA PAE			No. ENTIDADES	
SIN reporte de información de la vigencia 2021 a la fecha		5 ETC	Ciénaga, La Guajira, Pitalito, Popayán, Quibdó	
CON reporte de	Reporte de un trimestre	1 ETC	Huila (Reporte trimestre Oct-Dic)	
información de la vigencia 2021	Reporte de tres trimestres	1 ETC	Soledad Reporte de los trimestres Ene-Mar, Abr-Jun y Jul-Sep.)	
a la fecha	Reporte completo	89 ETC		

■ **REPORTE VIGENCIA 2022**: Para el reporte de información de la vigencia 2022 de la Categoría UAPA PAE, se puede identificar el estado de reporte por parte de las ETC con relación al primer y segundo trimestre de la vigencia, así:

En el Cuadro No. 7, se presenta el estado de reporte Categoría UApA PAE para la vigencia 2022

No. trimestre vigencia 2022	ETC con reporte de información a la fecha	ETC SIN reporte de información a la fecha		
Primero Enero a Marzo	95 ETC	1 ETC	Amazonas	
Segundo Abril a Junio	87 ETC	9 ETC	Barrancabermeja, Buenaventura, Chía, Ciénaga, Girardot, Jamundí, Medellín, Soledad, Sucre	

CONVOCATORIA MESA PÚBLICA PAE

En el anexo de participación ciudadana que hace parte integral de los lineamientos del PAE se señala que las mesas públicas son el espacio de participación e interlocución entre los actores del PAE con el cual se promueve el diálogo abierto, la concertación y articulación de acciones para la implementación de los lineamientos y el seguimiento a la operación del Programa en el territorio, conocer los aspectos por mejorar y generar propuestas o alternativas de solución que contribuyan a la mejora continua del PAE; estas mesas serán convocadas por la Entidad Territorial dos (2) veces durante la vigencia, en fecha activa del calendario académico. En el seguimiento realizado a la fecha se identifica que 88 ETC han convocado y realizado la primera mesa pública para la vigencia 2022 y de las 8 ETC restantes que no lo han realizado, se identifican:

- 1 ETC: tiene fecha programada, ETC Sincelejo.
- 7 ETC: que no han reportado fecha de programación y realización de la primera mesa pública de PAE para la vigencia 2022, estas entidades son: Chocó, Ciénaga, Magdalena, Neiva, Pasto, Pitalito y Villavicencio.

CONFORMACIÓN COMITÉ TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

El anexo administrativo y financiero que hace parte integral de los lineamientos del PAE señala que le corresponde a la Entidad Territorial se indican las condiciones que deben considerarse por parte de las ETC para la planeación de la atención para la siguiente vigencia, entre otros la conformación del Comité Territorial de Planeación y Seguimiento (CTPS); de tal manera y conforme el seguimiento realizado por la UapA, se identifica a la fecha:

- **71 ETC**, realizaron la conformación del CTPS, conforme a las condiciones establecidas en la normatividad vigente.
- **25 ETC**, no han reportado gestión relacionada con la conformación del CTPS, estas entidades son:



Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022

En el Cuadro No. 8, se presentan las ETC que a la fecha no han reportado conformación del Comité Territorial de Planeación y Seguimiento

Apartadó	Ciénaga	Magdalena	Pereira	Sogamoso
Bogotá D.C.	Cundinamarca	Malambo	Pitalito	Soledad
Boyacá	Girón	Medellín	Quindío	Valledupar
Buenaventura	Guadalajara de Buga	Meta	Risaralda	Vichada
Chocó	La Guajira	Pasto	Santa Marta	Villavicencio

COMUNICADOS ANEXOS EMITIDOS LOS ÚLTIMOS DÍAS POR ALERTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO

- 25/07/2022: Concluyen las investigaciones de supuestos brotes de ETA en las ETC de Antioquia y Medellín
- 27/07/2022: Descartada presunta ETA en el Programa de Alimentación Escolar en Caldono, Cauca
- 04/08/2022: Tras visita de seguimiento, la UApA evidenció y notificó irregularidades que afectan calidad e inocuidad del PAE en la ETC Quindío

ACCIONES QUE LA UAPA DESARROLLA EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS Y QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL PAE EN TERRITORIO:

- ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ESPECIALIZADA: a corte del presente reporte ha realizado acciones asistencia técnica individual o colectiva, a través de jornadas presenciales o virtuales, espacios dirigidos a los equipos PAE de 96 ETC, con el fin de garantizar la implementación del PAE y generación de acciones pertinentes conforme a la dinámica de cada entidad.
- **ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL:** a corte del presente reporte ha realizado acciones de acompañamiento en territorio y asistencia técnica a los equipos PAE de **84 ETC**, con el fin de:
 - Verificar de las condiciones de operación, así como de gestión financiera, técnica y jurídica realizada para la implementación de las Resoluciones 335 de 2021 y 18858 de 2018 y garantizar que la prestación del servicio se brinde de manera continua en las sedes priorizadas, así como evidenciar de las condiciones de operación en las sedes priorizadas y las actividades realizadas por las Entidades como parte del esquema de seguimiento y monitoreo implementando (supervisión y/interventoría).
 - Desarrollar de mesas de trabajo con los equipos PAE, para analizarlas situaciones que estén impactando en la prestación del servicio y dar las orientaciones técnicas correspondientes desde la competencia de la UApA.
 - Fortalecer la gestión de las ETC departamentales para la conformación de la bolsa común con sus municipios no certificados.
- ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN EL PAE: durante esta semana, se recibieron los reportes relacionados con los ajustes que han adelantado las ETC en los ciclos de menús como consecuencia del aumento de precios en algunos alimentos. A la fecha se cuenta con información de 44 ETC, de las cuales 18 ETC (40.9%) refieren no haber realizado ajustes, y el porcentaje restante realizó modificaciones donde se destaca una mayor inclusión de alimentos de producción local, alimentos de cosecha y aumento en la frecuencia de uso de los alimentos que hacen parte del subgrupo IA-Carnes magras, del Grupo IV Carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas. Se espera que las ETC que aún no han enviado información, realicen su envío antes del 24 de agosto de 2022.
- **CUALIFICACIÓN TÉCNICA DE PROCESOS Y ACCIONES EN PAE**: desde la SACI se realizó acompañamiento técnico virtual:
 - 16 de agosto a la ETC Magangué, de manera articulada con la Subdirección de Fortalecimiento, en lo referente a la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el Programa de Alimentación Escolar, considerando la emergencia por inundaciones que se ha presentado en la Mojana Sucreña y que ha derivado en la prestación del servicio educativo en casa, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional, en este espacio se



Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022

profundizó en los aspectos establecidos en el Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible respecto a la operación del PAE en circunstancias de orden estrictamente excepcional.

- 16 de agosto al Equipo PAE de la ETC Buenaventura, principalmente en la planeación de ciclos de menús y los ajustes en caso de requerirse de la Minuta Patrón conforme las directrices establecidas en los lineamientos. Se abordaron temas referentes a la atención con PAE en la modalidad de comida caliente transportada, capacitación del personal manipulador de alimentos, planes de muestreo y aspectos claves en las compras públicas locales de alimentos en línea con lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021.
- A partir de la visita en territorio se desarrolló espacio técnico con los equipos PAE de las Neiva y Huila, donde se profundizó en la ruta para la estructuración de costos del PAE así como la modalidad de suministro, tipos de complemento alimentario, planeación de menús a partir de la disponibilidad de alimentos en la región, hábitos y costumbres alimentarias, promoción de alimentación saludable, inclusión de alimentos autóctonos y propios que fortalezcan el componente gastronómico, así como alimentación en la estrategia de residencias escolares y en condiciones de orden estrictamente excepcional conforme lo establecido en el Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible.

Se destacan los siguientes compromisos generados en territorio y a cargo de las ETC:

- ETC Magangué: envío de la propuesta de atención con el PAE, de acuerdo con las características de atención en circunstancias de orden estrictamente excepcional, establecido en el Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible de la Resolución 335 de 2021. Fecha de cumplimiento: Semana del 22 al 26 de agosto de 2022
- ETC Neiva -UApA: realizar espacio de acompañamiento técnico virtual en compras públicas locales de Alimentos conforme Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021, con participación de la ADR y la Secretaría de Agricultura. Fecha de cumplimiento: 25 de agosto de 2022
- GESTIÓN INTERSECTORIAL: En el marco de las acciones de gobernanza desde la Subdirección de Análisis, calidad e innovación se participó en la submesa de seguimiento y evaluación de la CISAN, en la cual se realizó la revisión y aprobación del Boletín de Seguimiento al DHA Rural, I Semestre 2022. De igual forma se participó en el Foro virtual "Acuerdo Nacional Contra el Hambre". Durante la próxima semana se realizará seguimiento al cumplimiento de acuerdos comerciales, suscritos en las Ruedas de Negocios, realizadas bajo el liderazgo de la UAEOS, en los departamentos de Putumayo, Bolívar, y Tolima.
- **PAE DIFERENCIAL Y PERTINENTE:** La UApA tiene programado la realización de 5 Conversatorios Regionales Virtuales: "PAE: una apuesta por el enfoque diferencial y pertinente para pueblos indígenas", con el objetivo de Constituir un espacio de diálogo abierto regional con autoridades, organizaciones, comunidades indígenas y equipos PAE de las secretarias de educación para la apropiación de la Resolución 18858 de 201 y los procesos de concertación, gestión e implementación de la atención con enfoque diferencial y pertinente. A continuación, se presenta la programación:

INOP - INFORME DE OPERACIÓN PAE UAPA Informe Ejecutivo Semanal con corte al 18 de agosto de 2022



Fecha	REGIÓN/ETC	Enlace Canal virtual Teams
- 31 de agosto 2022	REGIÓN ANDINA: Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío	https://bit.ly/3SZ08Q3
- 13 de septiembre de 2022	REGIÓN PACÍFICO: Nariño, Pasto, Ipiales, Tumaco, Cauca, Popayán, Chocó, Quibdó, Valle del Cauca, Cali, Buenaventura, Tuluá, Jamundí.	https://bit.ly/3c3QyL3
- 27 de septiembre de 2022	REGIÓN CARIBE: Cesar, Valledupar, Magdalena, Ciénaga, Santa Marta, La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia, Córdoba, Lorica, Sahagún, Sucre Sincelejo.	https://bit.ly/3QuyjNQ
- 12 de octubre de 2022	REGIÓN AMAZONAS: Putumayo, Caquetá Florencia, Amazonas, Guainía, Vaupés.	https://bit.ly/3PyHA68
- 27 de octubre de 2022	REGIÓN ORINOQUIA: Arauca, Casanare, Meta, Villavicencio, Vichada Guaviare	https://bit.ly/3QUitf8

FUNDAMENTO NORMATIVO: Resolución 335 de 2021 y sus anexos técnicos

Resolución 18858 de 2018 Ley 2167 de 2021

Elaboró: Subdirección de Fortalecimiento - Unidad Alimentos para Aprender.

Martha Liliana Huertas M - subdirectora de Fortalecimiento - Unidad Alimentos para Aprender. Revisó y Aprobó: Juan David Vélez Bolívar - subdirector General, Director General Unidad Alimentos para Aprender (E)