

ESTADO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

INFORME EJECUTIVO – Corte 11 de febrero de 2022

INICIO OPORTUNO Y EN CONDICIONES REGULARES EN PRESENCIALIDAD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DADAS POR MINISTERIO DE SALUD

Desde la UApa se han desarrollado diferentes acciones en el marco del acompañamiento y asistencia técnica permanente tanto en espacios masivos como específicos que se brinda a las Entidades Territoriales con el fin de orientar sobre las decisiones establecidas desde el nivel nacional para la implementación y ejecución del PAE de forma presencial, oportuna y eficiente; mediante las Circulares Externas No. 010 y 011 de 2021, se resaltaron las diferentes acciones a tenerse en cuenta por parte de las Entidades Territoriales en consonancia con las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la prestación del servicio se realice de forma oportuna y eficiente garantizando los procesos necesarios para tal fin.

La aplicación de las orientaciones y decisiones establecidas para la reactivación de las actividades económicas, sociales y del Estado, propenden por el cumplimiento de las responsabilidades de las Entidades Territoriales como actores fundamentales en la implementación del Programa de Alimentación Escolar disposiciones que no son de interpretación sino de estricto cumplimiento, lo anterior, propiciará las condiciones para la prestación del durante el calendario académico de la vigencia 2022, contribuyendo al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia, se encuentra en cabeza de las Entidades Territoriales Certificadas; lo que constituye el desarrollo oportuno y eficiente de las actividades relacionadas con la planeación contractual, financiera y técnica del Programa con observancia de la normatividad (*Resoluciones 00335 de 2021 y 18858 de 2018*).

SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA UApa A LA OPERACIÓN PAE

Conforme a la información remitida por las 96 Entidades Territoriales, se reporta en el anexo 1, el avance en la gestión frente a la implementación del programa para la presente vigencia, allí se relaciona la información correspondiente a fecha de inicio de atención, cobertura proyectada, estado de contratación y corresponde a los datos reportados por las ETC en el marco del seguimiento y acompañamiento realizados por la UApa para la implementación del PAE a corte 11/02/2022.

A la fecha se reporta inicio de calendario académico en **96 ETC**, y en el cuadro No 1 se presenta el inicio de prestación del servicio de PAE para la vigencia versus inicio de calendario académico, así:

Cuadro No.1 Inicio de atención PAE

Inicio de Calendario Académico	ETC CON INICIO <u>OPORTUNO</u> PAE vs inicio calendario académico	ETC CON INICIO <u>NO OPORTUNO</u> PAE vs inicio calendario académico	ETC SIN Inicio PAE
	11 ETC	1 ETC	5 ETC
17/01/2022	Antioquia; Bucaramanga; Cartago; Cauca (PAE Indígena); Envigado; Floridablanca; Itagüí; Medellín; Rionegro; Sabaneta; San Andrés	Quibdó	Buenaventura, Chocó; Loricá; Guaviare, Piedecuesta;
	31 ETC	2 ETC	12 ETC
24/01/2022	Arauca, Atlántico, Barrancabermeja, Bello, Bogotá, Chía, Ciénaga, Duitama, Facatativá, Funza, Girardot, Girón, Huila, Ibagué, Ipiales, Manizales, Montería, Palmira, Pereira, Risaralda, Sahagún, Santander, Soacha, Sogamoso, Soledad, Tolima, Turbo, Valle del Cauca, Yopal, Yumbo, Zipaquirá	Apartadó, Fusagasugá	Buga, Caldas, Caquetá, Florencia, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Neiva, Magdalena, Pitalito, Santa Marta, Sucre
	20 ETC	0 ETC	8 ETC
31/01/2022	Armenia, Barranquilla, Bolívar, Boyacá, Cali, Cartagena, Jamundí, Malambo, Magangué, Meta, Nariño, Mosquera, Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Tuluá, Tumaco, Tunja, Vaupés, Valledupar	--	Amazonas, Casanare, Cúcuta, Guainía, Pasto, Popayán, Sincelejo, Villavicencio
	4 ETC	0 ETC	2 ETC
07/02/2022	Dosquebradas, Maicao, Uribe, Vichada	--	La Guajira, Riohacha
ACUMULADO A LA FECHA	66 ETC	3 ETC	27 ETC

Observaciones con relación al reporte de inicio de atención:

ETC	OBSERVACIÓN
NEIVA	Inicialmente reporto inicio de calendario académico el 17 de enero y posteriormente informo que se modificó para dar inicio el 24 de enero y a la fecha no ha iniciado atención PAE
CAUCA	La entidad reporto inicio oportuno para la operación Indígena únicamente

De otra parte, en el cuadro No. 2, se reporta el seguimiento a las modalidades implementadas por las ETC, identificando a la fecha las modalidades de **las 66 ETC** que ya se encuentran ejecutando el PAE.

Cuadro No.2 Modalidades PAE

Modalidades	ETC	
	No.	Entidad
Ración preparada en Sitio	19	Antioquia, Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Boyacá, Huila, Itagüí, Girón, Cauca, Putumayo, Quibdó, Santander, Tumaco, Tunja, Turbo, Yopal, Sahagún, Vichada, Yumbo
Ración Industrializada	6	Atlántico, Ciénaga, Floridablanca, Montería, Quindío, Vaupés (estas ETC operan con contrato de vigencia 2021, bajo los parámetros de la Res. 29452 de 2017)
Comida Caliente Transportada	0	---

Modalidades	ETC	
	No.	Entidad
RPS y RI	39	Armenia, Bello, Bolívar, Cali, Cartagena, Chía, Dosquebradas, Envigado, Duitama, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Ipiales, Jamundí, Magangué, Manizales, Malambo, Medellín, Meta, Mosquera, Nariño, Norte de Santander, Rionegro, Sabaneta, Bucaramanga, Cartago, Risaralda, Ibagué, Tolima, Sogamoso, Soledad, Soacha, Tuluá, Zipaquirá, Palmira, Uribia, Valledupar, Valle del Cauca.
RPS y CCT	0	---
RI y CCT	0	---
RPS, RI y CCT	5	Barranquilla, Bogotá, Maicao, Pereira, San Andrés

En el Cuadro No. 3 se reportan las alertas identificadas en el seguimiento a la gestión que adelantan las Entidades, así:

Cuadro No. 3. Alertas a la fecha de 22 ETC

REGIÓN	ETC	Alertas evidenciadas (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
AMAZONÍA	CAQUETÁ	inició calendario académico el 24 de enero de 2022 se encuentra adelantando proceso de licitación DC-ED-LP-012-2021, sin embargo, no ha sido adjudicado por lo que no cuenta con atención PAE
	GUAVIARE	en curso proceso de licitación pública, según cronograma se adjudicará el 17/02/2022, para iniciar la atención finalizando el mes de febrero
ANDINA	CALDAS	el proceso licitatorio inició el 3 de diciembre del 2021, publicado en SECOP II el 18 de enero de 2022, se realizó la audiencia de adjudicación Unión Temporal Alimentando a Caldas elevó una solicitud de suspensión, sin embargo, el proponente también elevó ante la Procuraduría una solicitud como actuación preventiva, posterior a esto, se presentó una acción de tutela ante el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías, en la cual la juez ordenó medida provisional de suspensión del trámite licitatorio. Se reanuda el proceso de licitación el 01 de febrero de 2022, se adjudica el 04 de febrero de 2022 y se encuentra en proceso de alistamiento.
	CÚCUTA	inicia calendario académico el 31 de enero de 2022, a la fecha reporta que se ha declarado desierto el contrato en tres ocasiones, este se ha realizado a través de bolsa mercantil
	NEIVA	inició calendario académico el 24 de enero de 2022, La ETC informa que se encuentra adelantando proceso de licitación, sin embargo, no ha reportado avance en el proceso contractual
	PITALITO	inició calendario académico el 24 de enero de 2022, cuenta con el contrato por Bolsa mercantil 272 de 2022 la ETC manifiesta que se encuentra realizando ajustes a observaciones para contratación para población mayoritaria y población Indígena.
	PIEDECUESTA	inició calendario académico el 17 de enero de 2022, a la fecha reporta que se encuentra en pliegos definitivos en la contratación por lo que proyecta inicio de operación la tercera semana de febrero
CARIBE	CESAR	La ETC inició calendario académico el 24 de enero de 2022, a la fecha reporta que se encuentra en pliegos definitivos en la contratación.
	CÓRDOBA	informa que adelanta proceso de licitación No. SE-LP-020-2021 manifiestan que encuentran adelantado el proceso contractual, sin embargo, proyectan adjudicar el contrato hasta el 28 de febrero de 2022
CARIBE	LORICA	inicia calendario académico el 17 de enero de 2022, informan que ya se encuentra adjudicado el contrato. Manifiestan que el operador se encuentra en plan de alistamiento por lo que proyectan iniciar atención el 14/02/2022
	MAGDALENA	inicio calendario académico el día 24 de enero, sin embargo, el suministro del complemento alimentario no es oportuno, en razón a que, la ETC inicio de manera tardía el proceso de licitación pública y de acuerdo con el cronograma de la licitación



REGIÓN	ETC	Alertas evidenciadas (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
		LP-001-2022 estaría adjudicando el 22 de febrero de 2022, con posible inicio de entrega PAE la primera semana de marzo.
	MALAMBO	inicio calendario académico y prestación del servicio de atención PAE el día 31 de enero de 2022 con el contrato de la vigencia anterior, la fecha fin proyectada es febrero 28/2022. Para garantizar continuidad la entidad adelantó proceso de contratación licitación pública LP-015-2021-MM sin embargo el día 2 de febrero de 2022 publican en SECOP I resolución 156 por medio de la cual se declara desierto el proceso de licitación pública. Pendiente información por parte de la entidad frente a las acciones que permitan garantizar continuidad en la prestación del servicio de atención PAE.
	SUCRE	se encuentra en estructuración del proceso no se ha reportado avance en SECOP. se remitió requerimiento generado por la UApA radicado no. 2021-EE-406412 del 30/12/2021 y radicado no. 2022-EE-012560 del 26/01/2022. la ETC no ha remitido respuesta
	SINCELEJO	adelanto proceso de licitación pública, se expidió resolución de declaratoria de desierto No. 206 el día 07/02/2022, considerando que no se recibieron ofertas, la ETC se encuentra estructurando nuevo proceso de contratación
	SANTA MARTA	inicio calendario académico el día 24 de enero, sin embargo, el suministro del complemento alimentario no es oportuno, en razón a que, la ETC inicio de manera tardía el proceso de Licitación pública No LP002-2022 y de acuerdo con el cronograma de la licitación estaría adjudicando el 04 de marzo de 2022, con posible inicio de entrega PAE la segunda semana de marzo.
	RIOHACHA	En curso proceso de licitación pública en SECOP II con número de proceso LP-011-2021, según cronograma inicial del pliego de condiciones se adjudicaba el día 9 de febrero, sin embargo, en el pliego definitivo publicado se actualiza fecha de adjudicación para el día 9 de marzo, por lo que se proyecta inicio de operación la tercera semana de marzo para población mayoritaria. En atención a población indígena 3 contratos se encuentran con pólizas para inicio de atención 14 febrero), 6 contratos con operadores en revisión de pólizas.
ORINOQUÍA	CASANARE	El proceso de Licitación se declaró desierto, por lo anterior la ETC adelanta las gestiones para garantizar la contratación del PAE mayoritario. El PAE Indígena inicio desde el 31 de enero con la atención de 2001 beneficiarios
PACÍFICO	BUENAVENTURA	inicio calendario académico el día 24 de enero, sin embargo, el suministro del complemento alimentario no es oportuno, en razón a que, la ETC inicio de manera tardía el proceso de Selección Abreviada por Bolsa Mercantil. boletín informativo No. RS 364 estaría seleccionado firma comisionista el 03 de febrero y cerrando operación aproximadamente el 16 de febrero de 2022, con posible inicio de entrega PAE la última semana de marzo.
PACÍFICO	CHOCÓ	Suscribieron tres contratos con operadores indígenas y se encuentran en fase de alistamiento. Para los contratos de población mayoritaria se proyecta iniciar operación a partir de la semana del 14 de febrero. Se emitió requerimiento UAA2022EE000280.
PACÍFICO	CAUCA	PAE mayoritario: en curso proceso de licitación pública, sin avance a la fecha la ETC manifiesta que se han presentado demoras en el proceso de evaluación, no se ha confirmado fecha de inicio de atención
	PASTO	proyectaba dar inicio con prorroga al contrato de la vigencia anterior, sin embargo, no se logró acuerdo con el operador por lo que inició proceso de selección abreviada por bolsa mercantil, según cronograma se proyecta seleccionar operador el 11/02/2022, para iniciar la atención finalizando el mes de febrero
	POPAYÁN	en curso proceso de selección abreviada, según cronograma se adjudicará el 09/02/2022, para iniciar la atención el 21/02/2022



COMUNICADOS ANEXOS EMITIDOS LOS ÚLTIMOS DÍAS POR ALERTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO

- 02/02/2022: [Ante situación presentada en Bucaramanga, la UApA destaca el seguimiento permanente de esta ETC a la operación del PAE](#)
- 02/02/2022: [Se despliega proceso de atención de alertas de calidad e inocuidad ante reporte de alimentos del PAE en mal estado en el Huila](#)
- 03/02/2022: [En el Huila, información precisa y oportuna de la comunidad fue clave para activar rutas de verificación, aplicar correctivos y garantizar el PAE](#)
- 04/02/2022: [Comunicado de MinEducación a la opinión pública sobre comunicado de la Corte Constitucional](#)

ALERTAS SANITARIAS

Con corte a la fecha en la operación PAE a nivel nacional se han identificado las siguientes alertas:

- **ETC Putumayo:** Se recibe alerta suministrada por la Secretaría de Salud Departamental de Putumayo en donde se recomienda la abstención del consumo de agua y demás alimentos provenientes del río con el fin de disminuir el riesgo de intoxicaciones y/o afectaciones en la salud pública de la población en el Departamento del Putumayo. Así mismo, de acuerdo con la entidad de salud, existe la posibilidad de contaminación de especies acuícolas en el río, por lo cual se debe evitar su consumo hasta tanto las autoridades ambientales reporten solución a la emergencia y se normalice las actividades de la pesca. Desde la UApA se notifica por correo electrónico el 21/01/2021, a la ETC Putumayo informando la alerta emitida desde salud, con el fin de prevenir la incorporación de productos y/o alimentos provenientes o irrigados con agua del río putumayo.
- **ETC Huila:** Denuncia realizada por padres de familia de la vereda San Isidro en Íquira departamento del Huila, relacionada con alimentos perecederos en mal estado. La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) notificó al INVIMA para el despliegue de las acciones de inspección, vigilancia y control, en conjunto con la Secretaría de Salud (departamental). Producto de estas visitas sanitarias realizadas en bodegas del PAE se emitieron conceptos sanitarios favorables y favorables con observaciones sin que esto afecte la operación del programa. Adicionalmente, la UApA realizó desplazamiento a territorio con la ETC Huila en donde se realizó reunión con la Secretaría de Salud Departamental y el equipo de la ETC para verificar la reposición de los alimentos que llegaron en mal estado a las instituciones educativas conforme a lo reportado por el equipo PAE de la ETC.

ACCIONES QUE LA UApA DESARROLLA EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS Y QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL PAE EN TERRITORIO:

- **Encuentro de secretarios 10 de febrero:** la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) convocó a los secretarios de educación del país para dialogar sobre la nueva normatividad del PAE, en la jornada se hablará sobre la implementación de la Resolución 335 de 2021 y se abordarán los cinco ejes estructurales del PAE, es importante que los secretarios conozcan en qué cambió la normatividad del Programa de Alimentación Escolar, para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en condiciones de igualdad.

- **Del 01 al 04 de febrero** : por parte del Equipo de la UApa se desarrollaron jornadas de cualificación a los líderes PAE en los cinco ejes estratégicos del PAE y las condiciones técnicas de la Resolución 335 de 2021, del 01 al 04 de febrero de manera presenciales, a las cuales asistieron 48 ETC.
- **Durante la última semana de enero e inicio de febrero**, la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación realizó 5 jornadas de cualificación interinstitucional en conjunto con el INVIMA, en las cuales se socializaron los principales cambios frente a los estándares técnicos y normativos para el nuevo anexo de calidad e inocuidad de la Resolución 335 de 2021 y las recomendaciones sanitarias para la operación del PAE 2022. Se contó con la participación de los equipos PAE de **84 ETC** y el acompañamiento del personal técnico de las Secretarías de Salud municipales y departamentales para facilitar el ejercicio de coordinación y articulación en el tema sanitario. El balance final obtenido de estas jornadas fue un total de **619 asistentes**.

FUNDAMENTO NORMATIVO:

- [Resolución 335 de 2021 y sus anexos técnicos](#)

Elaboró: **Subdirección de Fortalecimiento**. Unidad Alimentos Para Aprender.

Revisó: **Martha Liliana Huertas**. Subdirectora de Fortalecimiento - Unidad Alimentos Para Aprender.

Revisó: **Juan David Vélez Bolívar**. Subdirector General Unidad Alimentos Para Aprender.

Aprobó: **Juan Carlos Martínez Martín**. Director General Unidad Alimentos Para Aprender.