



INOP

Informe de Operación – PAE No. 010
Período octubre de 2025



Presentación

Este informe presenta un análisis del funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia durante octubre de 2025. Se examina la cobertura nacional, que alcanzó el 81,07% con más de 5,6 millones de beneficiarios, y se identifican tanto avances como alertas en la implementación de los modelos de atención mayoritario, indígena y de ruralidad dispersa.

El documento destaca riesgos asociados a la suspensión parcial del servicio en departamentos como Chocó, así como las gestiones en curso en Entidades Territoriales Certificadas (ETC) como Amazonas, Florencia y Tumaco para asegurar la continuidad del programa. En el modelo indígena se evidencian afectaciones en Cauca, Buenaventura y Valledupar, mientras que en el modelo de ruralidad dispersa se reportan avances contractuales en el departamento de Huila.

El informe también revisa el cumplimiento de los reportes institucionales, señalando rezagos en municipios como Cartagena y Palmira, y expone alertas sanitarias y brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en Pereira y Duitama. En materia de financiación, se documentan gestiones para la asignación de recursos adicionales en varias ETC, así como alertas financieras que podrían impactar directamente la operación del programa.

Contenido

Cobertura	4
Seguimiento a la Implementación del Modelo de Atención	5
PAE Mayoritario	5
(Resolución No. 335 De 2021)	5
Seguimiento a La Implementación Del Modelo de Atención PAE Indígena	7
(Resolución No. 18858 de 2018)	7
Seguimiento a La Implementación Del Modelo de	10
Atención PAE Ruralidad Dispersa	10
(Resolución No. 374/2024)	10
Reportes de Información	12
CHIP - PFT 2025	15
Inocuidad y Calidad	18
Financiación del PAE	23

Cobertura¹

4

Para **septiembre de 2025** se reportó un total de **6.910.299 estudiantes matriculados**, cifra obtenida tras realizar el proceso de saneamiento de la información.

Este proceso incluyó: i) la exclusión de los grados correspondientes a los semestres introductorios del nivel educativo normalista, que no son objeto de atención del PAE; y ii) la depuración de estudiantes retirados, considerando únicamente aquellos con estado “**MATRICULADO**” en el SIMAT, con el fin de garantizar coherencia con la información reportada por las ETC.

En cuanto a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se registraron **5.602.511 estudiantes**, lo que a corte del 30 de septiembre de 2025 representa una **cobertura total del 81,07%**. Esta cifra refleja un incremento de **31.355 beneficiarios** frente al reporte del mes de julio de la misma vigencia.

¹ El informe de cobertura corresponde al corte del 31 de agosto de 2025, conforme a los periodos de cierre establecidos para la consolidación de información oficial en el sistema SIMAT. En consecuencia, los reportes de cobertura se elaboran con base en la información del mes inmediatamente anterior al reporte emitido por el INOP.

Alertas por continuidad y operación

Seguimiento a la Implementación del Modelo de Atención PAE Mayoritario (Resolución No. 335 De 2021)

En el marco del seguimiento integral a las condiciones de implementación de los modelos de atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las 97 ETC, a corte del 30 de octubre de 2025 se consolidó información sobre las fechas de finalización de los contratos de operación. Estos datos permiten identificar riesgos asociados a la continuidad en la prestación del servicio en las diferentes entidades territoriales.

ETC con Programas suspendidos

Con corte a 30 de octubre de 2025 no se registraban ETC con programas suspendidos.

6

ETC con Programas suspendidos parcialmente

ETC	OBSERVACIONES
Antioquia	PAE MAYORITARIO: La ETC Antioquia informa suspensión de la atención PAE en el municipio Yondó desde 21/10/2025 hasta 29/09/2025 afectando un total de 2.813 a cierre del mes de octubre.

ETC que Adelantan gestión para garantizar continuidad

ETC	Observaciones
Boyacá	Adelanta gestión para garantizar atención hasta finalizar calendario académico

Alertas por continuidad y operación

Seguimiento a La
Implementación Del Modelo de
Atención PAE Indígena
(Resolución No. 18858 de 2018)

A corte del 30 de octubre de 2025 se consolidó la información relacionada con las fechas de finalización de los contratos de operación para la atención del PAE Indígena. Estos datos evidencian riesgos para la continuidad del servicio en las distintas Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

ETC con Programas suspendidos

ETC	Observaciones
Apartadó	PAE Mayoritario y PAE Indígena: La entidad tiene contrato por varias vigencias sin embargo manifiesta gestión recursos, se proyecta atención hasta el día 31 de octubre de 2025
Buenaventura	PAE Indígena: La ETC Buenaventura suspendió operación el 25 y 29 de agosto afectando a 827 estudiantes.
Magdalena	PAE Mayoritario: Se genera alerta de suspensión dado que la entidad a pesar de haber sido aprobado el proyecto de regalías no ha iniciado proceso de contratación afectando a 133,000 mil niños y niñas.

ETC que Adelantan gestión para continuidad

NOMBRE ETC	Observación
Nariño	PAE indígena - continuidad: La ETC REMITIÓ REQUERIMIENTO INDICANDO: asignación de recursos por parte de la UAyA por valor de \$2.000.000.000, con los cuales se garantizaría la prestación del servicio para operación del Programa de Alimentación Escolar Indígena hasta el último día de calendario escolar vigencia 2025. Los siete (7) contratos de PAE indígena terminan el 05 de noviembre, esto afectaría la atención de un total de 22.209 estudiantes de los municipios de Cuaspud, Cumbal, Córdoba y Mallama.
Caquetá	PAE Indígena- continuidad: Proyecta fecha de terminación de la atención el 07 de noviembre, lo que afectaría a 197 estudiantes. La ETC adelanta gestiones para realizar una nueva modificación al contrato que permita garantizar el programa hasta el último día Calendario académico.

Alertas por continuidad y operación

Seguimiento a La
Implementación Del Modelo de
Atención PAE Ruralidad Dispersa
(Resolución No. 374/2024)

Respecto del avance en la implementación de la Resolución que determina los lineamientos para el modelo de Ruralidad Dispersa.

ETC que adelantan gestión para garantizar la continuidad

ETC	Observación
Huila	Se adelantó gestiones para adicionar el contrato por 19 días con recursos propios hasta el 27/10/2025

Reportes de Información

SiPAE

Previendo la terminación de la vigencia se hace una identificación de los casos más críticos en el reporte de información al ecosistema y se identifican las siguientes ETC con mayor rezago en el cumplimiento de la obligación de reporte.

ETC	Porcentaje AVANCE MIPAE	Porcentaje de avance SIGEPAE	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE SIPAE
La Estrella	50	34,58	42,3
Cundinamarca	73,5	31,57	52,5
Girardot	64,1	43,02	53,5
Mosquera	55,6	28,06	41,8
Zipaquirá	50	31,2	40,6
Ciénaga	50,4	16,81	33,6
Meta	56,9	16,78	36,8
Pasto	54,1	50	52,1
Putumayo	54,9	33,79	44,4
Barrancabermeja	64,3	0,16	32,2
Valle del Cauca	74,2	16,09	45,2
Palmira	51,3	19,63	35,5

ETC	Porcentaje AVANCE MIPAE	Porcentaje de avance SIGEPAE	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE SIPAE
Cartagena	0	2,08	1
Sogamoso	0,0	27,71	13,9

El reporte se enfoca en los casos más críticos de avance en cargue de información, esto quiere decir que se muestran únicamente las ETC que tienen un porcentaje combinado y promediado de los subsistemas de MIPAE (2 módulos) y SIGEPAE (6 módulos) por debajo del 55%.

Este reporte hace referencia al alcance de los módulos habilitados de los subsistemas de MIPAE y SIGEPAE para las etapas de planeación e Inicio y Contratación y Alistamiento los cuales relaciono a continuación:

ETAPA PLANEACIÓN E INICIO

MIPAE

Modulo Priorización de sedes:

- Sedes Beneficiarias
- Asignación de complementos

SIGEPAE

Caracterización de sedes

- Detalle de sedes (Diagnostico de condiciones operativas y Acceso)

Planeación alimentaria

- Preparaciones
- Ciclos de menú

Operadores

- Registro de Operadores y proveedores

ETAPA CONTRATACIÓN Y ALISTAMIENTO

SIGEPAE

Contratos

- Registro de contratos y contratos vigentes

Plan de alistamiento

- Contratos en alistamiento

CHIP - PFT 2025

15

Reporte de información categoría UApA – PAE (Plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación)

Trimestre 2:

Con relación al reporte de información del 2° Trimestre (abril - junio) - vigencia 2025 de la Categoría UAPA PAE, el cual finalizo el día 31 de julio del presente año, se identificó que **94 de las 97 ETC** ya cumplieron con el reporte en el sistema CHIP. Lo anterior evidencia un cumplimiento del **97%** de dicho reporte. El restante 3% corresponde a las ETC **de Ciénaga, Buenaventura y Palmira** las cuales a la fecha no reportan información al aplicativo CHIP.

De las 94 ETC que presentan reporte del 2 trimestre de la vigencia 2025, 93 presentaron su reporte de manera oportuna, mientras que la otra lo realizo extemporáneamente.

Plan Financiero Territorial (PFT) 2025

16

Con corte al 30 de septiembre de 2025, se encontraban pendientes de cierre las siguientes ETC, en relación con la entrega del Plan Financiero Territorial con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Resolución 231 de 2025.

Estos requisitos son:

- i) El cargue en línea de la información reportada,
- ii) La suscripción de las hojas 13 y 14 de la herramienta y su correspondiente radicación oficial
- iii) El análisis técnico por parte del profesional de la UAPA

Se ha adelantado una gestión con las ETC para que, al inicio del mes de octubre, se cuente con todos los PFT debidamente cerrados. En ese sentido, algunos se encuentran actualmente en revisión por parte de la UAPA, otros están siendo ajustados por las ETC y algunos aún no han sido entregados.

PFT en revisión de UAPA	PFT en ajustes por las ETC	PFT no radicados
Bolívar	Atlántico	Antioquia
Buga	Barranquilla	Guaviare
Manizales	Caldas	
Rionegro	Chía	
Chocó	Cundinamarca	
Jamundí	Facatativá	
Meta	Fusagasugá	
Tolima	La Estrella	
Vaupés	Medellín	
Yumbo	Risaralda	
	Soledad	
	Valledupar	

	Bello	
	Cali	
	Cauca	
	Envigado	
	Palmira	
	Magdalena	

Inocuidad y Calidad

18

Respecto de las alertas sobre inocuidad y calidad, la UAyA en el marco de sus competencias, comunica los hechos puestos en conocimiento y gestiona el seguimiento para documentar las causas y las acciones correctivas. Durante el mes de septiembre, se gestionaron las siguientes:

Brotes de ETA² reportados en el periodo

Para el periodo de octubre no se registraron alertas abiertas. A continuación, se relacionan las alertas que fueron cerradas durante dicho mes:

ETC / ETNoC	Institución Educativa	Descripción de la alerta
ANTIOQUIA	Brote de ETA en establecimiento educativo del municipio de Cocorná	El 7 de julio de 2025 se presentó un brote de enfermedad transmitida por agua o alimentos en la Vereda El Alto de la Virgen (Cocorná), que afectó principalmente a niños del restaurante escolar. Los síntomas fueron gastrointestinales y, tras una inspección sanitaria el 22 de julio, se encontraron graves deficiencias de saneamiento, falta de agua potable y riesgos de

² ETA: Enfermedad Transmitida por Alimentos: Síndrome originado por la ingestión de alimentos y/o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor, ya sea a nivel individual o colectivo. Tomado de: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-eta-final.pdf>



ETC / ETNoC	Institución Educativa	Descripción de la alerta
		contaminación en la zona. La evidencia posterior mostró que el origen del brote fue comunitario y multifactorial, relacionado con el consumo de agua no tratada, y no exclusivamente con el restaurante escolar. El brote se cerró por causas ajenas al PAE.
Córdoba	I.E. San Isidro ubicado en ciénaga de Oro - Córdoba.	De acuerdo con el seguimiento realizado por la Unidad, el 1 de octubre el CNE remitió el informe final de la investigación adelantada por la entidad de salud, en el cual se confirmó que el caso de ETA no tuvo relación con el PAE en la ETC Córdoba. La Secretaría de Salud cerró el caso al determinar que estuvo asociado al consumo de un alimento adquirido en la tienda escolar, el cual presentaba deficiencias en su manipulación, conservación y transporte, además de la falta de control sanitario sobre los productos comercializados por terceros dentro de la institución. En conclusión, el brote de ETA no estuvo relacionado con el PAE.
Mosquera	Presunto brote de ETA en I.E la Institución Educativa La Merced de Mosquera	Reporte de presunto brote de ETA por el del CNE – Semana Epidemiológica 40: El 9 de septiembre de 2025 se presentaron 19 casos gastrointestinales en la I.E. La Merced. Aunque los alimentos y

ETC / ETNoC	Institución Educativa	Descripción de la alerta
		<p>el agua cumplieron la normativa y la inspección sanitaria mostró un 95,5 % de cumplimiento, el reporte final CNE en el análisis técnico evidenció contaminación puntual del jugo de tomate de árbol con E. coli debido a fallas de higiene en su preparación. No hubo nuevos casos posteriores y todos evolucionaron favorablemente. El brote se considera cerrado. La entidad realizó plan de mejora, capacitación y seguimiento en la Institución Educativa La Merced –Sede Los Puentes, también hizo La inspección sanitaria y registró un cumplimiento del 95,5%, con concepto sanitario favorable.</p>
Cundinamarca	Institución Educativa Antonio Ricaurte	<p>El CNE notificó un presunto brote de ETA en la I.E. Antonio Ricaurte (Ricaurte, Cundinamarca) durante la Semana Epidemiológica 40. La Secretaría de Salud Departamental reportó que el evento ocurrió entre el 26 de agosto y el 16 de septiembre de 2025 en la sede Llano del Pozo, con cuatro casos de síntomas gastrointestinales asociados al consumo de una bebida gaseosa (Coca-Cola), ajena al PAE.</p> <p>La visita de verificación realizada por la Universidad Nacional confirmó que los alimentos del PAE no estuvieron involucrados.</p>

ETC / ETNoC	Institución Educativa	Descripción de la alerta
		El brote se cierra por causas externas al PAE, dado que el alimento implicado no corresponde al programa.
Risaralda	Presunto brote de ETA en I.E Patio Bonito del municipio La Celia - Risaralda.	<p>El CNE remite informe final de cierre del evento sin identificación del agente etiológico pero asociado a PAE por nexo epidemiológico. Los resultados de las muestras biológicas no evidenciaron la presencia de agentes patógenos específicos.</p> <p>Las muestras de agua analizadas según los resultados de laboratorio, fueron calificadas como NO aptas para el consumo humano, al no tratarse de agua potable. Este hallazgo representa un posible factor de riesgo adicional en la ocurrencia del brote, dado que el agua contaminada puede facilitar la transmisión de agentes infecciosos cuando se utiliza para consumo directo, preparación de alimentos o lavado de utensilios.</p> <p>Aunque no se logró identificar un agente etiológico confirmado, los hallazgos epidemiológicos y ambientales sugieren que el brote pudo estar relacionado con prácticas inadecuadas en la manipulación de alimentos y con</p>

ETC / ETNoC	Institución Educativa	Descripción de la alerta
		<p>el uso de agua no potable en la institución educativa.</p> <p>Este evento destaca la importancia de garantizar el acceso a agua potable en entornos escolares y de mantener estándares estrictos en la higiene y seguridad alimentaria para prevenir futuros brotes que comprometan la salud de la población escolar.</p>

Financiación del PAE

23

Durante el mes septiembre se realizó el seguimiento a los PFT como condición para el ultimo giro a las ETC, quienes, de conformidad con la resolución de asignación, debían formalizar los saldos en cuentas maestras a través de este instrumento. Se condicionó el giro de \$205.315 millones de pesos, para 91 de las 97 ETC. Al cierre de septiembre se viabilizó el giro a 53 ETC programándose para el mes de octubre.

